

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° CP 25005 - SEINFRA Processo nº P390831/2025 Número LICITANET: 099/2025

A Secretaria da Infraestrutura-SEINFRA, por intermédio da Comissão de Contratação designada por ato do Prefeito do Município de Sobral, que ora integra os autos, torna público que realizará licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA** na forma **ELETRÔNICA**.

- 1. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO por ITEM.
- 2. DO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA
- 2.1. O regime de execução indireta se dará por empreitada por preço unitário.
- **3. DA BASE LEGAL:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 3.737 de 02 de setembro de 2025; Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4. DO OBJETO:

- 4.1.O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ESTUDANTE, NO BAIRRO DOM EXPEDITO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
- 4.2. A licitação será realizada conforme **ANEXO A PROJETO BÁSICO** e seus anexos, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.
- 5. DO ACESSO AO EDITAL, DO LOCAL DE REALIZAÇÃO E DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
- 5.1. O edital e seus anexos estão disponíveis na íntegra no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e nos sítios <u>www.sobral.ce.gov.br</u>, campo: SERVIÇOS/LICITACÕES e https://www.licitanet.com.br/processos.
- 5.2. O certame será realizado por meio do sistema LICITANET, no endereço eletrônico https://portal.licitanet.com.br/login, pela Comissão de Contratação.
- 5.3. A Comissão de Contratação atende pelo telefone de nº (88)3677-1146 e pelo e-mail: celic@sobral.ce.gov.br

6. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME

- 6.1. INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 29/09/2025, ÀS 08:00H
- 6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05/11/2025, ÀS 09:00H
- 6.3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 05/11/2025, ÀS 09:00H
- 6.4. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo utilizadas pelo sistema será observado o horário de Brasília/DF.
- 6.5. Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data prevista, a sessão será remarcada, para no mínimo 48h (quarenta e oito horas) a contar da respectiva data, exceto quando remarcada automaticamente pelo próprio sistema eletrônico.
- 7. DO ENDEREÇO E HORÁRIO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES

Página 1 de 84



- 7.1. Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º Andar, Centro, Município de Sobral/CE, CEP: 62.011-065.
- 7.2. Horário de expediente da Prefeitura Municipal de Sobral: das 8h às 12h e das 13h às 17h.

8. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, no valor global estimado de R\$ 513.306,06 (quinhentos e treze mil, trezentos e seis reais e seis centavos) de acordo com a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Órgá	ăo	Função, subfunção, Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Fonte	e de Recurso
28.0)1	15.451.0040.2360	44.90.51.00	1.500.0000.00	Tesouro Municipal

8.2. Os valores a serem licitados foram adquiridos na tabela existente nos sites: https://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/onerada/Tabela-de-Insumos-028---ENC.-SOCIAIS-114,15.pdf?a=1698150045342 e https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx.

9. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

- 9.1. Poderão participar deste certame os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) disponível no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP) e no sistema LICITANET (https://licitanet.com.br/), por meio de identificação e senha pessoal intransferível.
- 9.1.1. A participação implica a aceitação integral dos termos deste edital.
- 9.2. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- 9.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou da Central de Licitações responsável pelo processamento das licitações, por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- 9.3.1. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
- 9.3.2. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
- 9.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, mencionadas no art. 16 da Lei nº 14.133/2021, e para o microempreendedor individual MEI, nos limites previstos na Lei Complementar nº 123/2006.
- 9.4.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não

Página 2 de 84



tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

- 9.5. A participação é de **ampla disputa**. Será garantida às licitantes microempresas, empresas de pequeno porte que se enquadrem nos termos do art. 34 da Lei Federal nº 11.488/2007, como critério de desempate, preferência de contratação nos termos previsto na Seção I do Capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações introduzidas pela lei complementar 147/2014.
- 9.6. As microempresas, empresas de pequeno porte mencionadas no art. 16 da Lei nº 14.133/2021, e o microempreendedor individual (MEI), nos limites previstos na lei, e desde que não se encontrem em qualquer das exclusões previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, deverão declarar no Sistema Licitanet para o exercício do tratamento jurídico simplificado e diferenciado previsto na referida Lei.
- 9.6.1. A falsidade da declaração de que trata o item 9.6. sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e neste Edital.
- 9.6.2. A licitante deve comprovar a ausência de sanção impeditiva à empresa e de seu sócio majoritário, por força do Art. 12 da Lei Nº. 8.429/1992 e, art. 160 da Lei nº 14.133/2021por meio de consulta dos seguintes cadastros: SICAF; Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça; e Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União TCU.

9.7. Não poderão disputar esta licitação com base no art. 14 da Lei nº 14.133/2021:

- 9.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s).
- 9.7.2. Empresa em estado de insolvência civil, sob processo de falência, dissolução, fusão, cisão, incorporação e liquidação.
- 9.7.3. Pessoa física e jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, observado o § 1º do art. 14 da Lei nº 14.133/2021.
- 9.7.4. Agente público do órgão ou entidade licitante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria. A vedação é estendida a terceiros que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
- 9.7.5. Empresas estrangeiras não autorizadas a comercializar no país.
- 9.7.6. Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua em seu objetivo social atividade compatível com o objeto do certame.
- 9.7.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), atuando nessa condição;
- 9.7.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si.
- 9.7.9. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
- 9.7.10. Pessoa física e jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Página 3 de 84



- 9.7.11. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários.
- 9.7.12. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- 9.7.12.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
- 9.7.13. Pessoa física e jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas nas hipóteses do §5º do art.14 da Lei nº 14.133/2021, ou que seja impedida de licitar e contratar ou declarada inidônea nos termos da referida Lei.

9.8. Da previsão de Consórcio

- 9.8.1. Poderão também participar desta licitação empresas constituídas em consórcio desde que atendidas às condições previstas no § 4º, do art. 15 da Lei nº 14.133/2021, que deverão ser comprovadas no momento da habilitação jurídica, sendo permitida a participação de interessados sob a forma de Consórcio limitado até 03 (três) empresas, conforme ANEXO J JUSTIFICATIVA DA LIMITAÇÃO NO NÚMERO DE CONSORCIADOS.
- 9.8.2. Somente poderão participar da presente licitação as empresas ou consórcios de empresas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, legalmente constituídas e que comprovarem sua habilitação conforme disposto neste Edital.
- 9.8.3. As empresas consorciadas apresentarão Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, conforme inciso I do artigo art. 15 da Lei nº 14.133/2021, através de escritura Pública ou documento Particular, na forma da legislação aplicável, com a indicação do nome do consórcio e indicação da empresa líder, que será responsável principal perante a CONTRATANTE conforme ANEXO K MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO.
- 9.8.4. Responsabilidade solidária das empresas consorciadas, perante a CONTRATANTE, pelas obrigações e atos do consórcio, tanto durante as fases da licitação quanto na execução do contrato, de acordo com inciso V do artigo art. 15 da Lei nº 14.133/2021.
- 9.8.5. Indicação da empresa líder, conforme disposto no inciso II do artigo art. 15 da Lei nº 14.133/2021, sendo a responsável principal perante a Contratante, e que deverá ter poderes expressos para representar o consórcio em todas as fases do procedimento licitatório e da execução contratual, até o término de sua vigência.
- 9.8.5.1. A comprovação do Patrimônio Líquido nos consórcios deverá ser acrescida de 30% (trinta por cento), sobre o valor exigido da licitante individual para a habilitação econômico-financeira, conforme § 1º, do art. 15 da Lei 14.133/2021.
- 9.8.5.1.1. O acréscimo previsto no item 9.8.5.1. não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, de acordo com § 2º, do art. 15 da Lei 14.133/2021.
- 9.8.6. Compromisso de que o consórcio não terá sua composição ou constituição alterada, ou, sob qualquer forma modificada, sem prévia anuência da Contratante, sendo a alteração condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de

Página 4 de 84



qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato, conforme disposto no § 5°, do art. 15 da Lei 14.133/2021.

- 9.8.7. Compromisso de que a duração do consórcio (caso seja ele o vencedor) será compatível com a vigência do contrato e até o encerramento das obrigações contratadas.
- 9.8.8. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, o Termo de Constituição do Consórcio, devidamente registrado na Junta Comercial de acordo com o que estabelece o § 3º, do art. 15 da Lei nº 14.133/2021.
- 9.8.9. Fica impedida a participação de empresa consorciada através de mais de um consórcio ou isoladamente, conforme inciso IV do artigo art. 15 da Lei nº 14.133/2021.
- 9.8.10. Será admitido para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, de acordo com o inciso III do artigo art. 15 da Lei nº 14.133/2021.
- 9.8.11. Na hipótese de utilização das prerrogativas para consórcio, a LICITANTE deverá apresentar Certidões/Atestados que comprovem a experiência anterior das empresas consorciadas, de acordo com a parcela de serviços a elas atribuída.
- 9.8.12. O consórcio apresentará, em conjunto, a documentação individualizada de cada empresa, relativa à habilitação jurídica, técnica, qualificação trabalhista, econômico-financeira e de regularidade fiscal e trabalhista.

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- 10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133/2021, ou para solicitar esclarecimento sobre seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame, no endereço eletrônico citado no item 10.3 abaixo.
- 10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada por meio do sistema utilizado na realização do certame, no prazo de até 3 (três) dias úteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da sessão pública. As respostas divulgadas vincularão os participantes e a Administração.
- 10.2.1. As decisões da Comissão, se darão com embasamento nos pareceres e laudos emitidos pelas áreas técnicas e jurídicas do órgão e entidade promotora da licitação.
- 10.2.2. Na impossibilidade de resposta à impugnação no prazo citado no item 10.2, a Comissão poderá adiar a abertura da sessão pública, mediante aviso no sistema utilizado na realização do certame.
- 10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados exclusivamente por meio eletrônico, no endereço celic@sobral.ce.gov.br, até às 23h59min, com a informação do(a) nº da Concorrência, o órgão ou entidade promotora da licitação e Comissão responsável.
- 10.3.1. As impugnações apresentadas deverão ser subscritas por representante legal mediante comprovação, sob pena do seu não conhecimento.
- 10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela Comissão, nos autos do processo de licitação.
- 10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

Página 5 de 84



10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- 10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133/2021, ou para solicitar esclarecimento sobre seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame, no endereço eletrônico citado no item 9.3 abaixo.
- 10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada por meio do sistema utilizado na realização do certame, no prazo de até 3 (três) dias úteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da sessão pública. As respostas divulgadas vincularão os participantes e a Administração.
- 10.2.1. As decisões da Comissão, se darão com embasamento nos pareceres e laudos emitidos pelas áreas técnicas e jurídicas do órgão e entidade promotora da licitação.
- 10.2.2. Na impossibilidade de resposta à impugnação no prazo citado no item 10.2, a Comissão poderá adiar a abertura da sessão pública, mediante aviso no sistema utilizado na realização do certame.
- 10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados exclusivamente por meio eletrônico, no endereço <u>celic@sobral.ce.gov.br</u>, até às 23h59min, com a informação do(a) nº da Concorrência, o órgão ou entidade promotora da licitação e Comissão responsável.
- 10.3.1. As impugnações apresentadas deverão ser subscritas por representante legal mediante comprovação, sob pena do seu não conhecimento.
- 10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pela Comissão, nos autos do processo de licitação.
- 10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

11. DA HABILITAÇÃO

- 11.1. A habilitação será verificada por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF, do Governo Federal ou do Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG), do Estado do Ceará, nos documentos de habilitação por eles abrangidos.
- 11.1.1. A verificação no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF) ou a exigência dos documentos nele não contidos, somente será feita em relação ao licitante provisoriamente vencedor.
- 11.1.2. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela Administração;
- 11.1.3. A verificação pela Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
- 11.1.4. O documento obtido através de *sítios* oficiais, que esteja condicionado à aceitação via internet, terá sua autenticidade verificada pela Comissão.
- 11.1.5. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissão verificará o eventual descumprimento das condições de participação previstas neste edital.
- 11.1.5.1. Constatada a existência de sanção e/ou eventual descumprimento das condições de participação, a Comissão reputará o licitante inabilitado.

Página 6 de 84



- 11.1.5. 2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o <u>artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992</u> e, art. 160 da Lei nº 14.133/2021.
- 11.1.5.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome do responsável técnico detentor de atestados de responsabilidade técnica, observado o art. 160 e § 12 do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.
- 11.1.6. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados ou pela matriz ou pela filial que estiver participando do certame, com exceção dos documentos que são válidos tanto para matriz como para as filiais como é o caso dos atestados de capacidade técnica.
- 11.1.7. Os documentos têm que se encontrar dentro do prazo de validade. Na hipótese de o documento não constar expressamente a validade, este deverá ser acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre sua validade. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua emissão, quando se tratar de documentos referentes à habilitação fiscal e econômico-financeira.
- 11.2. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:
- 11.2.1. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 11.2.2. **Microempreendedor Individual MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
- 11.2.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores:
- 11.2.4. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
- 11.2.5. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 11.2.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
- 11.2.7. Se for o caso, Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, através de escritura Pública ou documento Particular, conforme inciso I do artigo art. 15 da Lei nº 14.133/2021, neste caso, subscrito por todas as consorciadas, conforme ANEXO K MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO.
- 11.2.8. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
- 11.3. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos:

Página 7 de 84



- 11.3.1. A inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- 11.3.2. A inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 11.3.3. A regularidade perante a fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- 11.3.4. A regularidade relativa à seguridade social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- 11.3.5. A regularidade perante a Justiça do Trabalho;
- 11.3.6. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
- 11.3.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 11.3.8. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123/2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, uma vez que o certificado de microempreendedor CCMEI, supre as exigências de inscrição nos cadastros fiscais, na medida em que essas informações constam no próprio certificado.
- 11.3.9. Os documentos enumerados no item 11.3, poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico. Quanto a comprovação de atendimento do disposto nos itens 11.3.3, 11.3.4 e 11.3.5 deverá ser feita na forma da legislação específica.
- 11.3.10. Para os Estados e Municípios que emitam prova de regularidade fiscal em separado, as proponentes deverão apresentar as respectivas certidões.
- 11.3.11. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123, de 2006.
- 11.3.11.1. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista da microempresa e da empresa de pequeno porte que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir de declarado o vencedor, para a regularização do(s) documento(s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual período, conforme dispõe a Lei Complementar nº 123/2006.
- 11.3.11.2. A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo estabelecido, implicará a decadência do direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado à comissão convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classificação.
- 11.3.12. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante melhor classificado.
- 11.4. A habilitação econômica financeira, será restrita à apresentação da seguinte documentação:
- 11.4.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, conforme dispõe o art. 4º da Lei nº 5.764/1971.
- 11.4.1.1. Na ausência da certidão negativa, a licitante em recuperação judicial deverá comprovar

Página 8 de 84



- o acolhimento judicial do plano de recuperação judicial nos termos do art. 58 da Lei nº 11.101/2005. No caso do licitante em recuperação extrajudicial deverá apresentar a homologação judicial do plano de recuperação.
- 11.4.2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
- 11.4.2.1. No caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos, a demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício conforme dispõe o art. 69, § 6º da Lei nº 14.133/2021.
- 11.4.2.2. Tratando-se de pessoas jurídicas submetidas à Escrituração Contábil Digital (ECD) por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), admite-se a apresentação da ECD, em observância à data limite definida nas Normas da Secretaria da Receita Federal.
- 11.4.3. Índice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um), comprovado mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação da seguinte fórmula:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante);

- 11.4.3.1. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo licitante.
- 11.4.4. Comprovação de capital social mínimo de 10% (dez por cento) do valor da contratação, podendo entretanto, a comprovação ser realizada através de qualquer documento que conste o valor do capital social da licitante, nos termos do § 4º, Art. 69 da Lei nº 14.133/2021.
- 11.4.4.1. A comprovação do Capital Social nos consórcios deverá ser acrescida de 30% (trinta por cento), sobre o valor exigido de licitante individual, conforme § 1º, do art. 15 da Lei 14.133/2021, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei, de acordo com o § 2º do art. 15 do mesmo dispositivo.
- 11.4.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura conforme dispõe o art. 65, §1º da Lei nº 14.133/2021.
- 11.5. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional nos termos do art. 67 da Lei nº 14.133/2021 será restrita a:
- 11.5.1. Prova de inscrição ou registro da LICITANTE junto ao Conselho profissional competente, quando for o caso, da localidade da sede da PROPONENTE, em plena validade.
- 11.5.2. **Certidões ou atestados**, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem **capacidade operacional** na execução de serviços similares ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 da Lei nº 14.133/2021, e **cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica** tenha(m) sido:

ITEM DO ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		QTDE. NO ORÇAMENTO	%	QTDE. MÍNIMA
5.5	PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)	M²	706,27	49,56%	350,00
4.2	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE	М	66,59	48,06%	32,00

Página 9 de 84



	40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
5.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M²	746,27	49,58%	370,00

- 11.5.2.1. Para efeito de comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa licitante, os serviços mencionados deverão ter sido executados integralmente.
- 11.5.2.2. A exigência de atestados é restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.
- 11.5.2.3. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.
- 11.5.2.3.1. Não será admitida a apresentação de Atestado ou Declaração em nome de empresas subcontratadas.
- 11.5.2.3.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente e/ou no cartão do CNPJ onde consta a Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE.
- 11.5.2.3.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.
- 11.5.2.3.4. Os atestados deverão estar acompanhados da Certidão de Acervo Técnico ou do translado emitido pelo CREA/CAU e conter de forma clara, dentre outras, as seguintes informações:
- a) Descrição da obra ou serviço, relativo ao atestado, de forma a propiciar a aferição de sua similaridade em porte e complexidade com o objeto da licitação.
- b) Dados relativos à obra, tais como: área de construção, número de pavimentos, instalações existentes, características específicas dessas instalações, entre outras. Em caso de dúvida quanto aos elementos fornecidos, a SEINFRA poderá averiguar sua veracidade por meio de diligência, na forma do § 2º do Art. 59 da Lei Nº. 14.133/2021.
- c) Nome completo, título, habilitação e número do registro no CREA/CAU do profissional em cujo nome foi feita a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra, objeto do atestado ou certidão.
- 11.5.2.4. A licitante disponibilizará, se for o caso, todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser solicitados, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da Contratante e local em que foram prestados os serviços. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato.
- 11.5.3. Comprovação da PROPONENTE possuir como **Responsável(is) Técnico(s)** ou em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nível superior, reconhecido(s) pelo Conselho profissional competente detentor(es) de **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**, que comprove a execução de obras de características técnicas similares às do objeto da presente licitação em:

Página 10 de 84



ITEM DO ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID
5.5	PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)	M²
4.2	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M
5.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M²

- 11.5.3.1. No caso de o profissional de nível superior detentor da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO não constar da relação de responsáveis técnicos junto ao CREA e/ou CAU, o acervo do profissional será aceito, desde que ele demonstre ser pertencente ao quadro permanente da empresa.
- 11.5.3.1.1. Entende-se, para fins deste EDITAL, como pertencente ao quadro permanente:
- a) O empregado, comprovando-se o vínculo empregatício através de cópia da "ficha ou livro de registro de empregado" ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS.
- b) Comprovação da **participação societária**, no caso de sócio, através de cópia do Contrato Social.
- c) Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de **contrato de prestação de serviços**, celebrado de acordo com a legislação civil comum.
- 11.5.3.1.2. Quando a CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO emitida pelo CREA e/ou CAU não explicitar com clareza os serviços objeto do Acervo Técnico, esta deverá vir acompanhada do seu respectivo Atestado, devidamente registrado e reconhecido pelo CREA e/ou CAU e/ou ser acompanhado do respectivo contrato ou instrumento congênere que comprove o objeto da contratação.
- 11.5.3.1.3. Não serão aceitos CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO ou ATESTADOS de Projeto, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras.
- 11.5.3.1.4. Será(ão) inabilitada(s) a(s) empresa(s) onde o responsável técnico, detentor(es) da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, forneça(m) CAT(S) para mais de 01 (uma) licitante
- 11.5.3.1.5. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, observado o art. 160 e § 12 do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.
- 11.5.3.1.6. Caso a apresentação do(s) atestado(s), certidão(ões), declaração(ões) ou contratos não sejam suficientes para o convencimento, promover-se-á diligência para a comprovação da capacidade técnica.
- 11.5.3.1.7. Os profissionais indicados pelo licitante deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.
- 11.5.4. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de **consórcio** do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica:
- 11.5.4.1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de **consórcio homogêneo**, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção

Página 11 de 84



quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

- 11.5.4.2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de **consórcio heterogêneo**, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.
- 11.5.4.3. Na hipótese do item 11.5.4., para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio.
- 11.5.5. Declaração de visita ao local da obra emitida pela PROPONENTE, de que esta visitou o local onde serão executadas as obras, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução das mesmas, conforme **ANEXO D MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS**.
- 11.5.5.1. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
- 11.5.5.2. A realização de vistoria prévia, será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8:00 h às 17:00 h.
- 11.5.5.3. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
- 11.5.5.4. Caso a licitante não queira participar da visita, deverá apresentar em substituição ao Atestado de Visita, declaração formal assinada pelo representante legal da empresa ou responsável técnico sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste, para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras, conforme ANEXO E MODELO DE DECLARAÇÃO DECLÍNIO DO DIREITO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS.
- 11.5.6. Declaração formal emitida pela licitante indicando pessoal técnico, instalações e aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, conforme ANEXO F DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO.
- 11.5.7. Prova do atendimento de **requisitos previstos em lei especial**, quando for o caso.
- 12. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
- 12.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.
- 12.1.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, a proposta eletrônica com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
- 12.1.1.1. Após o julgamento da proposta, o licitante vencedor deverá enviar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da convocação da Comissão, os documentos de habilitação.
- 12.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema:

Página 12 de 84



- 12.2.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, conforme previsto no §1º do art. 63 da Lei nº 14.133/2021;
- 12.2.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição, e cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei n.º 14.133/2021;
- 12.2.3. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 12.2.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da previdência social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargo previstas em outras normas específicas, conforme disposto no art. 116 da Lei nº 14.133/2021;
- 12.2.5. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte que cumpra os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133/2021, deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133/2021;
- 12.2.5.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
- 12.2.5.1.2. Nos item em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que seja microempresa ou empresa de pequeno porte;
- 12.2.6. a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- 12.2.7. o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação;
- 12.2.8. a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema;
- 12.2.9. que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021;
- 12.2.10. A falsidade da declaração de que trata os itens 12.2.1 ao 12.2.5. sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, e neste Edital.
- 12.3. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública.
- 12.4. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
- 12.5. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, conforme art. 64 da Lei nº 14.133/2021. O licitante deverá enviar os documentos complementares no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da solicitação.
- 12.5.1. Não se caracterizam documentos novos aqueles que venham a comprovar fatos existentes à época da abertura da sessão, com respaldo no previsto no Acórdão 1211/2021-

Página 13 de 84



TCU-Plenário.

- 12.5.2. Realizada a diligência, o não envio das informações ou documentos no prazo estabelecido pela Comissão de Contratação, ensejará a preclusão desse direito, resultando na desclassificação do licitante.
- 12.6. A não apresentação de autodeclarações formais e/ou termos de compromissos exigidos, exceto a prevista no item 12.2.1, caso não tenha campo próprio do sistema, não implicará na desclassificação ou inabilitação imediata do licitante. Compete à Administração mediante diligência, conceder o mesmo prazo estabelecido no item 12.5 para o devido saneamento, em respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade.
- 12.7. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
- 12.8. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

13. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- 13.1. O licitante deverá enviar sua proposta eletrônica com o preenchimento obrigatório de todos os campos solicitados no sistema;
- 13.1.1. Os preços deverão ser expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimais.
- 13.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
- 13.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
- 13.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 13.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
- 13.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 13.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
- 13.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
- 13.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos.
- 13.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelos Tribunais de Contas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, ou condenação dos agentes públicos

Página 14 de 84



responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

14. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- 14.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste edital, vedada a identificação do licitante, sob pena de desclassificação.
- 14.1.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 14.1.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 14.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 14.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Comissão e os licitantes.
- 14.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 14.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor global.
- 14.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 14.7. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
- 14.8. Os licitantes somente poderão oferecer lances de valor unitário inferior ao último por eles ofertados e registrados pelo sistema.
- 14.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,01, utilizando como referência o valor unitário do item.
- 14.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
- 14.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
- 14.10.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o item acima.
- 14.11. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:
- 14.11.1. Valor superior a lance já registrado por ele mesmo no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço, e;
- 14.12. O valor final mínimo parametrizado na forma do item 14.11. possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e para a Comissão, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

Página 15 de 84



14.13. No modo de disputa "aberto e fechado" os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

- 14.13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 14.13.2 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da melhor oferta e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 14.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
- 14.13.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 14.13.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente.
- 14.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 14.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 14.16. No caso de desconexão com a Comissão, no decorrer da etapa competitiva, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 14.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Comissão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pela Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 14.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 14.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances, ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

14.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133/2021, nesta ordem:

- 14.19.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- 14.19.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
- 14.19.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- 14.19.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle
- 14.19.2. Persistindo o empate será assegurada preferência, sucessivamente aos (bens) ou (serviços) produzidos ou prestados por:

Página 16 de 84



- 14.19. 2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado do Ceará;
- 14.19.2.2. Empresas brasileiras;
- 14.19.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- 14.19.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009, que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima PNMC e outras providências.
- 14.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Comissão poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste edital.
- 14.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração
- 14.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 14.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
- 14.20.4. A proposta deverá conter todas as especificações do objeto em atendimento ao **ANEXO A PROJETO BÁSICO.**
- 14.20.5. A Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a negociação realizada, enviar proposta adequada ao último lance por ele ofertado, contendo, no mínimo:
- 14.20.5.1. **Proposta de Preços** digitada em 01(uma) via, redigida em língua portuguesa, em papel timbrado da Licitante ou impressa em formulário contínuo, com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, conforme **ANEXO B MODELO DE CARTA DE PROPOSTA PREÇOS**, deste edital, constando:
- 14.20.5.1.1. Razão social da Licitante, endereço postal completo, telefone, e-mail, CNPJ;
- 14.20.5.1.2. **Preço global**, expresso em Real, com no máximo duas casas decimais, utilizandose a função TRUNCAR (VALOR UNITÁRIO;2);
- 14.20.5.1.3. Prazo de Execução da Obra;
- 14.20.5.1.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação;
- 14.20.5.1.5. Data e assinatura do titular ou preposto da licitante.
- 14.20.5.1.5.1. Caso a proposta não seja assinada por sócio ou acionista da empresa licitante, deverá ser acostada Procuração Pública ou Particular e documento de identificação do signatário.
- 14.20.5.1.5.2. As assinaturas poderão ser ainda assinadas por autoridade certificadora devidamente licenciada pelo ICP-BRASIL (INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA), nos termos da Medida Provisória N º 2.200-2/01.
- 14.20.5.1.5.3. Ancorada nos princípios da celeridade processual e da economicidade, esta Comissão recomenda que a licitante apresente a anuência de prorrogação e revalidação da sua Proposta de Preços, por iguais e sucessivos períodos até a contratação, conforme **ANEXO C MODELO DE PRORROGAÇÃO E REVALIDAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS**. Por se tratar de recomendação, a ausência desse anexo não será causa de desclassificação da licitante.

Página 17 de 84



- 14.20.5.1.5.4. Caso não apresente a anuência de prorrogação conforme **ANEXO C MODELO DE PRORROGAÇÃO E REVALIDAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS**, fica o licitante ciente sobre a necessidade de manifestar-se acerca da concordância da prorrogação e revalidação da proposta.
- 14.20.5.1.5.5. O proponente que não apresentar o **ANEXO C MODELO DE PRORROGAÇÃO E REVALIDAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS**, poderá enviar para o e-mail celic@sobral.ce.gov,br , e dirigi-lo à Comissão, por igual e sucessivo período, devendo ser subscrita pelo representante legal da recorrente, que comprovará sua condição como tal.
- 14.20.5.1.5.6. Caso a prorrogação e revalidação da proposta não seja assinada por sócio ou acionista da empresa licitante, deverá ser acostada Procuração Pública ou Particular e documento de identificação do signatário.
- 14.20.6. Acompanharão, OBRIGATORIAMENTE, as Propostas Preços, como partes integrantes da mesma, os seguintes anexos, os quais deverão conter o nome da licitante, assinatura e o título profissional do engenheiro que os elaborou, e o número da Carteira do CREA e/ou CAU desse profissional:
- 14.20.6.1. PLANILHA DE ORÇAMENTO (formato pdf), contendo preços unitários e totais com no máximo duas casas decimais, utilizando-se a função TRUNCAR (VALOR UNITÁRIO;2) de todos os itens dos serviços constantes do ANEXO 3 (PLANILHA PREÇOS BÁSICOS) do ANEXO I (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR) DO ANEXO A PROJETO BÁSICO e suas COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS (formato pdf) de todos os itens da Planilha de Orçamento, contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade de cada serviço, quais sejam: equipamentos, mão de obra (direta e indireta), totalização de encargos sociais, insumos, transportes, BDI, totalização de impostos e taxas e quaisquer outros necessários à execução dos serviços, devendo o valor total da Composição de Preços Unitários de cada serviço ser igual ao valor proposto.
- 14.20.6.1.1. Nas Composições de Preços Unitários deverão ser considerados os valores de mão de obra não inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por Dissídio Coletivo, Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho.
- **14.20.6.1.1.1**. Os valores pagos aos profissionais não poderão ser inferiores aos Dissídios Coletivos, Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis, como também não superiores aos da **Tabela SEINFRA Nº 28.1 Desonerada e Tabela SINAPI 12/2024, além das demais composições de preços, se houver.** Deverão ser utilizados como valores mínimos e máximos os parâmetros a seguir:

	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	
DESCRIÇÃO	Dissídios Coletivos, Acordos, Convenções Coletivas de Trabalho e Leis	Código na Tabela de referência Tabela	
	Coletivas de Trabalho e Leis	SEINFRA nº 28.1	
ENGENHEIRO JÚNIOR	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023-2024 SENGE-CE E SINAENCO	I8584	
ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRA	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O № CE000585/2023	I8590	

Página 18 de 84



VIGIA	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O № CE000585/2023	I8617
SOLDADOR	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº CE000585/2023	l1879
SERRALHEIRO	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O № CE000585/2023	11858
SERVENTE	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº CE000585/2023	12543
PEDREIRO	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº CE000585/2023	12391

- 14.20.6.1.2. Erros eventualmente configurados no preenchimento da planilha de preços unitários não são motivos para a desclassificação de licitante, quando a planilha for devidamente ajustada não se constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificação da proposta, devendo a licitante manter os valores dispostos na sua Planilha de Orçamento, e consequentemente, no valor global proposto originalmente.
- 14.20.6.2. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (formato pdf) compatível com a obra, de acordo com o ANEXO 4 (CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO) do ANEXO I (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR) do ANEXO A PROJETO BÁSICO.
- 14.20.6.3. COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (formato pdf), de acordo com o ANEXO 5 (COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE B.D.I) do ANEXO I (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR) do ANEXO A PROJETO BÁSICO.
- 14.20.6.3.1. Os tributos referentes ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido CSLL não deverão integrar o cálculo do Benefício de Despesas Indiretas BDI, tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente a CONTRATADA, não devendo ser repassados ao CONTRATANTE, como também os custos de mobilização e desmobilização de canteiro.
- 14.20.6.3.2. Os custos referentes a Administração Local da Obra não deverão integrar o cálculo do Benefício de Despesas Indiretas BDI, por ser parte integrante a planilha de custo direto.
- 14.20.6.4. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS (formato pdf), de acordo com o ANEXO 6 (PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS) do ANEXO I (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR) do ANEXO A PROJETO BÁSICO.
- 14.20.7. Tendo em vista que a presente licitação trata de **Empreitada por Preço Unitário**, a **PLANILHA PREÇOS BÁSICOS** deverá ser seguido integralmente no tocante aos quantitativos e unidades de medida do **ANEXO 3 (PLANILHA PREÇOS BÁSICOS)** do **ANEXO I (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR)** do **ANEXO A PROJETO BÁSICO**, sendo desclassificada a empresa que omiti-los, por qualquer razão, atentando para que o preço total da proposta da LICITANTE não seja superior ao estabelecido no subitem 8.1 deste Edital.
- 14.20.8. Os valores unitários do ANEXO 3 (PLANILHA PREÇOS BÁSICOS) do ANEXO I (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR) do ANEXO A PROJETO BÁSICO, são considerados

Página 19 de 84



valores limites máximos. Assim cada LICITANTE/PROPONENTE deve observá-los quando da apresentação de sua Proposta de Preços.

- 14.20.9. Correrão por conta da PROPONENTE vencedora todos os custos que porventura deixar de explicitar em sua proposta.
- 14.20.10. A LICITANTE deverá fornecer a ficha de dados da pessoa que irá assinar o Contrato, caso a empresa seja declarada vencedora deste certame, conforme o **ANEXO G MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL.** A ausência dessa ficha não a tornará desclassificada.
- 14.20.11. Os erros de arredondamento, soma e/ou multiplicação eventualmente configurados nas Propostas Comerciais das PROPONENTES, serão devidamente corrigidos, não se

constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificação da proposta, devendo a licitante manter o valor global proposto originalmente.¹

- 14.20.12. A Administração poderá realizar diligência para complementação de informações acerca de documento(s) já apresentados.
- 14.20.13.1. Realizada a diligência, o não envio das informações ou documentos no prazo estabelecido pela Administração, ensejará a preclusão desse direito, resultando na desclassificação do licitante.

15. DA FASE DE JULGAMENTO

- 15.1. Encerrada a etapa de negociação, a Comissão verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às **condições de participação no certame**, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 9.7 deste edital, especialmente quanto à existência de **sanção que impeça a participação no certame** ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);
- b) Certificado de Registro Cadastral (CRC) CE.
- c) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
- d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);
- e) Relação de inabilitados e inidôneos do Tribunal de Contas da União.
- 15.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992 e, art. 160 da Lei nº 14.133/2021. A consulta aos cadastros será realizada também em nome do responsável técnico detentor de atestados de responsabilidade técnica, observado o art. 160 e § 12 do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, que tenha dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.
- 15.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas no SICAF.

Página 20 de 84

¹ Acórdão 370/2020-Plenário TCU. A mera existência de erro material ou de omissão na planilha de custos e formação de preços da licitante não enseja, necessariamente, a desclassificação antecipada da proposta, devendo a Administração promover diligência junto ao interessado para a correção de falhas, sem permitir, contudo, a alteração do valor global originalmente proposto.



- 15.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- 15.2.1.1.1. Constatada a existência de sanção, o licitante será desclassificado, por falta de condição de participação.
- 15.3. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.
- 15.4. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.
- 15.4.1. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o item anterior.
- 15.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, a Comissão de Contratação verificará se faz jus ao referido benefício.
- 15.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, a Comissão de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.
- 15.6.1. A não apresentação de declarações formais e/ou termos de compromissos exigidos, inclusive aqueles relativos à habilitação, não implicará na desclassificação ou inabilitação imediata da licitante. Compete à Comissão conceder prazo razoável para o devido saneamento, em respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade.
- 15.7. A ausência de documentos possíveis de serem verificados em sites oficiais, não é motivo de desclassificação.
- 15.8. Será desclassificada a proposta vencedora que:
- 15.8.1. Contiver vícios insanáveis;
- 15.8.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no **ANEXO A PROJETO BÁSICO** e seus anexos;
- 15.8.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- 15.8.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 15.8.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
- 15.8.6. Deixar de apresentar a declaração de que trata o item 12.2.1. deste edital, caso não tenha campo próprio do sistema.
- 15.8.7. A proposta final para os itens do orçamento não poderá conter valor superior ao estimado pela administração, sob pena de desclassificação, independentemente do valor total do orçamento.
- 15.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta, conforme disposto no inciso IV do art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

Página 21 de 84



- 15.10. Além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:
- 15.10.1. A caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital.
- 15.10.2. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
- 15.10.3. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
- 15.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema.
- 15.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.
- 15.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

16. DOS RECURSOS

- 16.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021.
- 16.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
- 16.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
- 16.3.1. A comissão comunicará, no sistema utilizado para realização do certame, a retomada da sessão pública com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência para aceitar e habilitar a arrematante, quando será concedido aos licitantes um prazo de 30 (trinta) minutos para a intenção de recorrer, sob pena de preclusão.
- 16.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
- 16.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade máxima, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 16.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 16.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da interposição do recurso, assegurada à vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 16.7.1. Caso a licitante entenda ser necessário o envio de documentos complementares para melhor entendimento das suas razões e/ou contrarrazões de recurso, disponibilizar um *link* no corpo da peça, de maneira que os referidos documentos sejam de acesso livre à Comissão e demais interessados.
- 16.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

Página 22 de 84



- 16.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 16.10. Não serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo licitatório para responder pela proponente.
- 16.11. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Central de Licitações no endereço constante 7 deste edital.

17. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

- 17.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- 17.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela Comissão de Contratação ou pelo órgão ou entidade demandante da licitação, em sede de diligência;

17.1.2. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

- 17.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
- 17.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
- 17.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
- 17.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 17.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- 17.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.
- 17.1.5. fraudar a licitação.

17.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

- 17.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
- 17.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- 17.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- 17.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846/2013.
- 17.2. Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- 17.2.1. advertência;
- 17.2.2. multa;
- 17.2.3. impedimento de licitar e contratar e
- 17.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

17.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

- 17.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
- 17.3.2. as peculiaridades do caso concreto.

Página 23 de 84



- 17.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes.
- 17.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública.
- 17.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 17.4. A sanção de multa calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação, conforme §3º do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.
- 17.4.1. A multa será recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
- 17.4.1.1. Para as infrações previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 3% (três por cento) e para o item 17.1.3, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado.
- 17.4.1.2. Para as infrações previstas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, a multa será de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado.
- 17.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 17.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 17.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 17.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.º 14.133/2021.
- 17.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 17.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.
- 17.9.1. A exigência da garantia de que trata o subitem anterior, obedecerá o disposto no art. 58 da Lei nº 14.133/2021.
- 17.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
- 17.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo

Página 24 de 84



- de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 17.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
- 17.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 17.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.
- 17.15. O licitante recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), o qual poderá ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.
- 17.16. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e do contraditório, na forma da lei.

18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 18.1 A adjudicação do objeto e a homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente.
- 18.2. O sistema gerará o relatório de disputa e de homologação.

19. DA CONTRATAÇÃO

- 19.1. A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a assinatura do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.
- 19.1.1. O contrato poderá ser assinado por certificação digital, com autenticidade reconhecida pelo ICP-Brasil.
- 19.2. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação exigidas neste edital, as quais deverão ser mantidas pelo contratado durante todo o período da contratação.
- 19.3. Quando o adjudicatário não comprovar as condições habilitatórias consignadas neste edital, ou recusar-se a assinar o contrato, poderá ser convidado outro licitante pela Comissão, desde que respeitada a ordem de classificação, para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato.
- 19.4. A forma de pagamento, prazo contratual, obrigações, reajuste, recebimento e demais condições aplicáveis à contratação estão definidas respectivamente nos **ANEXOS A** e **H PROJETO BÁSICO E MINUTA DO CONTRATO**, parte integrante deste edital.

19.5. Da Garantia

- 19.5.1. Será exigida garantia contratual nos termos e prazos estabelecidos na **cláusula décima primeira da minuta do contrato**. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, ficando a adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.
- 19.5.2. Adotada a modalidade seguro-garantia, prevista no inciso II do § 1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, o licitante deverá apresentá-la no valor correspondente a **5% (cinco por cento)** do valor contratado, no prazo de 1(um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior

Página 25 de 84



à assinatura do contrato conforme § 3º do mesmo artigo supra referido.

19.6. Da Subcontratação

19.6.1. Não será admitida a subcontratação.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 20.1. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 20.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 20.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. Os demais prazos se iniciam e se vencem exclusivamente em dias úteis de expediente da contratante.
- 20.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 20.6. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- 20.7. A Comissão poderá sanar erros formais que não acarretem prejuízos para o objeto da licitação, a Administração e as licitantes, dentre estes, os decorrentes de operações aritméticas.
- 20.8. É facultada à Comissão ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório.
- 20.9. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pela Comissão ou o não atendimento às solicitações ensejará DESCLASSIFICAÇÃO ou INABILITAÇÃO do licitante.
- 20.10. Toda a documentação fará parte dos autos e não será devolvida à licitante, ainda que se trate de originais.
- 20.11. Os representantes legais dos licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
- 20.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Contratação, nos termos da legislação pertinente.
- 22.13. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca de Sobral, no Estado do Ceará.

21. DOS ANEXOS

21.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:

ANEXO A - PROJETO BÁSICO

- ANEXO B MODELO DE CARTA DE PROPOSTA DE PREÇOS
- ANEXO C MODELO DE PRORROGAÇÃO E REVALIDAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS
- ANEXO D MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

Página 26 de 84



ANEXO E - MODELO DE DECLARAÇÃO DECLÍNIO DO DIREITO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS)

ANEXO F - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO

ANEXO G - MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO H - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO I – MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

ANEXO J – JUSTIFICATIVA DA LIMITAÇÃO NO NÚMERO DE CONSORCIADOS

ANEXO K - MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO.

Sobral-CE, data e hora da assinatura eletrônica.

SÁVIO CARNEIRO CAVALCANTE Secretário Executivo da Infraestrutura

Página 27 de 84



ANEXO A - PROJETO BÁSICO

UNIDADE REQUISITANTE: Coordenadoria de Obras – Secretaria da Infraestrutura.

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

- 1.1. OBJETO: O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ESTUDANTE, NO BAIRRO DOM EXPEDITO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, conforme as especificações e quantitativos previstos neste Projeto Básico e seus anexos.
- 1.1.1. Este objeto será realizado através de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, sob regime de execução indireta: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
- 1.1.2. Os valores a serem licitados foram adquiridos na tabela existente no site: http://www.seinfra.ce.gov.br. (Tabela Nº 28.1 Desonerada), e subsidiariamente, a tabela de custos da SINAPI/CE (Tabela Nº 12/2024 Desonerada).

1.2. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

1.2.1. As especificações e quantitativos do objeto constam na documentação anexa, tais quais orçamentos, memórias de cálculos, cronogramas de obras, composições, memórias descritivas, etc.

1.3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

1.3.1. O prazo de vigência do contrato é de **150 (cento e cinquenta)** dias corridos, contado a partir da sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma do <u>artigo 105 c/c o art. 94, ambos</u> da Lei nº 14.133/2021, admitindo-se a sua prorrogação desde que a autoridade competente ateste que as condições permaneçam vantajosas para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Projeto Básico.
- 2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano Anual de Contratações de 2025, item 827 e com as diretrizes de logística sustentável, além de outros instrumentos de planejamento da Administração, definidos em regulamento do Poder Executivo Municipal.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Projeto Básico.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Da Qualificação técnica

4.1.1. Os requisitos de qualificação técnica estão estabelecidos no item 4 do ETP, anexo deste Projeto Básico.

4.2. Da subcontratação

4.2.1. Não será admitida a subcontratação.

4.3. Da garantia da contratação

4.3.1. Será exigida garantia nos termos estabelecidos na minuta do contrato.

4.4. Da previsão de Consórcio

Página 28 de 84



- 4.4.1. Será permitida a participação de interessados sob a forma de Consórcio limitado até **03** (**três**) empresas.
- 4.4.2. A comprovação do Patrimônio Líquido nos consórcios deverá ser acrescida de **30% (trinta por cento)**, sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira.

4.5. Da Sustentabilidade:

4.5.1. Os requisitos da sustentabilidade estão estabelecidos no item 4 do ETP, anexo deste Projeto Básico.

5. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

- 5.1. O prazo de execução do objeto contratual é de **120 (cento e vinte) dias corridos**, contado a partir do 5º dia útil após a emissão da Ordem de Serviço.
- 5.1.1. O prazo de execução poderá ser prorrogado, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- 6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- 6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante do contratado para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
- 6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, nos termos do *caput* do art. 117, da Lei nº 14.133/2021.
- 6.7. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
- 6.7.1. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
- 6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
- 6.7.3. O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

Página 29 de 84



- 6.7.4 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
- 6.7.5. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
- 6.8. O gestor do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação do contratado, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
- 6.8.1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o gestor do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, tomando as providências cabíveis.
- 6.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
- 6.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstam o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
- 6.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade máxima àquelas que ultrapassarem a sua competência.
- 6.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
- 6.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
- 6.10. Cabe ao gestor do contrato, em tempo hábil, verificar o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.
- 6.11. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO

7.1. Recebimento do Serviço

- 7.1.1. Os serviços serão recebidos **PROVISORIAMENTE**, no prazo de 30 (trinta) dias, pela fiscalização, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo nos termos do art. 140, I, a da Lei nº 14.133/2021.
- 7.1.2. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

Página 30 de 84



- 7.1.3. O contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
- 7.1.3.1. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório nos termos do art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133/2021.
- 7.1.3.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 7.1.4. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o termo detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
- 7.1.5. Os serviços serão recebidos **DEFINITIVAMENTE** no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
- 7.1.5.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelo(s) fiscal(is) no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.
- 7.1.5.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao contratado, por escrito, as respectivas correções;
- 7.1.5.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
- 7.1.5.4. Comunicar ao contratado para que emita a nota fiscal ou fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
- 7.1.5.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.
- 7.1.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, comunicando-se ao contratado para emissão de nota fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
- 7.1.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
- 7.1.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.2. Liquidação

Página 31 de 84



- 7.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, prorrogáveis por igual período.
- 7.2.1.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.
- 7.2.2. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, observando-se o disposto no art. 63 da Lei nº .4.320, de 17 de março de 1964.
- 7.2.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
- 7.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
- 7.2.4.1. A CONTRATADA se obriga a seguir as determinações constantes na Portaria nº 105/2019-SEINF, de 17 de setembro de 2019, publicada no DOM na mesma data, que normatiza, dentre outras coisas, sobre local, prazos e documentos necessários para compor o pedido de pagamento/medição encaminhado pela CONTRATADA.
- 7.2.4.2. A CONTRATADA se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados, cópia da quitação das seguintes obrigações patronais referente ao mês anterior ao do pagamento:
- a) Recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execução do objeto deste instrumento;
- b) Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alínea anterior;
- c) Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos;
- d) Relação dos empregados utilizados nos serviços contratados assinada pela Fiscalização do Contrato:
- e) Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos serviços contratados.
- f) Cópia da ART da obra; e
- g) Cópia do CEI (Cadastro Específico do INSS).
- 7.2.4.3. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com cada medição Relatório Mensal sobre Segurança e Medicina do Trabalho da obra/frente de serviço, indicando, se for o caso, os acidentes ocorridos e respectivas providências tomadas, fiscalizações realizadas pela Superintendência Regional do Trabalho e resultados destas, bem como as inspeções de iniciativa da própria CONTRATADA.
- 7.2.5. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:
- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.



- 7.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
- 7.2.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 7.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
- 7.2.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

7.3. Prazo de pagamento

- 7.3.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa.
- 7.3.2. No caso de atraso de pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo contratante encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
- 7.3.2.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

7.4. Forma de pagamento

- 7.4.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal referente à medição atestada da CONTRATADA pela CONTRATANTE. As medições deverão ser elaboradas pela CONTRATADA, de comum acordo com a fiscalização, referente aos serviços executados, e entregues no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Sobral entre os dias 01 (primeiro) e 05 (cinco) de cada mês. As medições terão periodicidade mensal, entre os dias 01 (primeiro) e 30(trinta) do mês subsequente, exceto a primeira que será elaborada no início dos serviços até o dia 30 (trinta). A fiscalização atestará os serviços executados até o dia 30 (trinta) de cada mês.
- 7.4.1.1. O pagamento será realizado mediante crédito em conta corrente do contratado, preferencialmente no Banco Santander S.A.
- 7.4.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 7.4.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 7.4.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 7.4.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

Página 33 de 84



tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.5. Antecipação de pagamento

7.5.1. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

8.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 513.306,06 (quinhentos e treze mil, trezentos e seis reais e seis centavos), conforme custos unitários apostos na Planilha Orçamentária anexo deste Projeto Básico.

Ressalta-se que os valores pagos aos profissionais não poderão ser inferiores aos Dissídios Coletivos, Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis, como também não superiores aos da **Tabela SEINFRA Nº 28.1 – Desonerada e Tabela SINAPI 12/2024, além das demais composições de preços, se houver.** Deverão ser utilizados como valores mínimos e máximos os parâmetros a seguir:

	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO
DESCRIÇÃO	Dissídios Coletivos, Acordos, Convenções Coletivas de Trabalho e Leis	Código na Tabela de referência Tabela
	Coletivas de Traballio e Leis	SEINFRA nº 28.1
ENGENHEIRO JÚNIOR	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023- 2024 SENGE-CE E SINAENCO	I8584
ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRA	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O № CE000585/2023	I8590
VIGIA	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O № CE000585/2023	I8617
SOLDADOR	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O № CE000585/2023	l1879
SERRALHEIRO	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O № CE000585/2023	l1858
SERVENTE	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O № CE000585/2023	I2543
PEDREIRO	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº CE000585/2023	I2391

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, de acordo com as seguintes dotações orçamentárias:

Página 34 de 84



Órgão	Função, subfunção, Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Fonte o	le Recurso
28.01	15.451.0040.2360	44.90.51.00	1.500.0000.00	Tesouro Municipal

10. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1. As obrigações da Contratante estão estabelecidas na minuta do contrato.

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

11.1. As obrigações da Contratada estão estabelecidas na minuta do contrato.

12. DOS ANEXOS DO PROJETO BÁSICO

ANEXO I – ETP

ANEXO II - MAPA DE RISCO



ANEXO I - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Número do processo: P390831/2025

Descrição da necessidade

A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA dentre outras atribuições, é responsável pela execução e fiscalização de obras públicas no âmbito do Município de Sobral. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ESTUDANTE, NO BAIRRO DOM EXPEDITO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE permitirá atender o Município de Sobral, por intermédio da Secretaria da Infraestrutura, na contratação de empresa para execução da construção da praça do estudante, no Bairro Dom Expedito, e tem por finalidade a urbanização do local, que é de relevância para o Bairro, por se tratar de um local com muita movimentação de estudantes durante todo o dia. A ausência da prestação dos serviços poderá ocasionar os seguintes prejuízos: a curto prazo a falta de ambientes públicos que tragam qualidade de vida aos habitantes do Município de Sobral, com equipamentos públicos adequadamente mantidos em bom estado de conservação, asseio e higiene, e a longo prazo desestimular a prática de esportes, convivência interpessoal, o encontro de gerações e a preservação da memória histórica do local.

O serviço solicitado será destinado a atender à Secretaria da Infraestrutura e ao Município de Sobral como um todo, que desenvolve as atividades de construção, preservação e manutenção de praças e equipamentos públicos. O serviço é necessário devido à necessidade de construção de espaços públicos adequados à população e de acordo com a norma de acessibilidade, além de urbanizar o local, que é de importância para o Bairro Dom Expedito. A não prestação dos serviços pode acarretar prejuízos históricos e sociais ao Bairro.

O(s) quantitativo(s) estabelecido(s) é/são adequados à necessidade do requisitante, e obtidos de acordo com Memorial Descritivo e Projetos Executivos, o que possibilitou a elaboração de orçamento, tomando como base a **Tabela SEINFRA Nº 28.1 – Desonerada e Tabela SINAPI 12/2024**, além das demais composições de preços, se houver.

ÁREA REQUISITANTE

SETOR REQUISITANTE	RESPONSÁVEL PELO SETOR
Coordenadoria de Obras - SEINFRA	Nome: Fábio Aguiar Lima
	Matrícula: 48908
	E-mail:fabioaguiar@sobral.ce.gov.br
	Telefone: (88) 9.9653-6522

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A construção da praça do estudante no Bairro Dom Expedito deverá ser realizada por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos.

Embora o conceito de 'obra' não tenha contornos bem definidos no Direito Brasileiro, de forma exemplificativa, em seu art 6º, inc. I, o texto da Lei nº 8.666/1993 permite depreender que

Página 36 de 84



obra é toda e qualquer criação material nova ou incorporação de coisa nova à estrutura já existente. A nova Lei de Licitações (nº 14.133/2021), por sua vez, define obra como "toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel". Isto posto, considerando-se que o atendimento da necessidade ora apresentada pressupõe a construção de uma nova praça, pelos engenheiros e arquitetos lotados na SEINFRA, o objeto a ser contratado é classificado como uma obra.

De acordo com as problemáticas identificadas e constatadas no local, a equipe Técnica da SEINFRA relacionou as necessidades prementes para uma contratação de construção da referida praça. Os elementos necessários exigidos para a contratação da empresa para a construção da praça do estudante no Bairro Dom Expedito deverão seguir os requisitos expostos a seguir.

Requisitos necessários para Licitação

A Lei Nº. 14.133/2021, em seu Art. 6º, incisos XII e XIV, estabelece as definições de obras e serviços especiais e o Manual de Obras e Serviços de Engenharia da AGU, no Parecer Nº. 075/2010/DECOR/CGU/AGU, da mesma forma, explicita que:

- a) Em se tratando de alteração significativa, autônoma e independente, estar-se-á adiante de obra de engenharia, vedada a adoção do pregão;
- b) Em se tratando de alteração não significativa, autônoma e independente, estar-se-á adiante de serviço de engenharia, cabível a adoção do pregão.

A contratação em tela, por se tratar de **serviços de engenharia que representam alta heterogeneidade ou complexidade**, não podendo ser descritos como serviços comuns e sim especiais, deve ser, obrigatoriamente, licitado por meio de **Concorrência**.

A Concorrência tem por fundamento legal o regramento disposto no inciso VI, do art. 2°, da Lei n. 14.133/2021, visto que, os serviços objeto deste estudo enquadram-se na categoria de **serviço especial de engenharia**, de que trata alínea "b" o inciso XXI, do art. 6°, da Lei N°. 14.133/2021, e de **natureza não continuada ou contratados por escopo**, de que trata o inciso XVII, do art. 6°, da Lei N°. 14.133/2021.

Assim, para a futura contratação será elaborado Projeto Básico, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a pavimentação asfáltica, de forma que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar a avaliação do custo da pavimentação asfáltica e a definição dos métodos e do prazo de execução. A seguir apontaremos os requisitos necessários e suficientes, que assegure a viabilidade da contratação.

Requisitos necessários para as empresas licitantes:

Da Qualificação técnica

- 1. **Prova de inscrição ou registro da LICITANTE** junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da localidade da sede da PROPONENTE, **em plena validade**, no qual conste o(s) **nome(s) de seu(s) responsável (eis) técnico(s)**.
- 2. **Certidões ou atestados**, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem **capacidade operacional** na execução de serviços similares ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 da Lei nº 14.133/2021, e **cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica** tenha(m) sido:

Página 37 de 84



ITEM DO ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE. NO ORÇAMENTO	%	QTDE. MÍNIMA
5.5	PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)	M²	706,27	49,56%	350,00
4.2	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	66,59	48,06%	32,00
5.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M²	746,27	49,58%	370,00

- 2.1. Para efeito de comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa licitante, os serviços mencionados deverão ter sido executados, integralmente.
- 2.2. A exigência de atestados é restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.
- 2.3. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.
- 2.3.1. Não será admitida a apresentação de Atestado ou Declaração em nome de empresas subcontratadas.
- 2.3.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente e/ou no cartão do CNPJ onde consta a Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE.
- 2.3.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.
- 2.3.4. Os atestados deverão estar acompanhados da Certidão de Acervo Técnico ou do translado emitido pelo CREA/CAU e conter de forma clara, dentre outras, as seguintes informações:
- a) Descrição da obra ou serviço, relativo ao atestado, de forma a propiciar a aferição de sua similaridade em porte e complexidade com o objeto da licitação.
- b) Dados relativos à obra, tais como: área de construção, número de pavimentos, instalações existentes, características específicas dessas instalações, entre outras. Em caso de dúvida quanto aos elementos fornecidos, a SEINFRA poderá averiguar sua veracidade por meio de diligência, na forma do § 2º do Art. 59 da Lei Nº. 14.133/2021.
- c) Nome completo, título, habilitação e número do registro no CREA/CAU do profissional em cujo nome foi feita a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da obra, objeto do atestado ou certidão.
- 2.4. A licitante disponibilizará, se for o caso, todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser solicitados, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da Contratante e local em que

Página 38 de 84



foram prestados os serviços. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato.

- 2.5. A licitante deve comprovar a ausência de sanção impeditiva à empresa e de seu sócio majoritário, por força do Art. 12 da Lei Nº. 8.429/1992 e, art. 160 da Lei nº 14.133/2021 por meio de consulta dos seguintes cadastros: SICAF; Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça; e Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União TCU.
- 3. Comprovação da PROPONENTE possuir como **responsável(is) Técnico(s)** ou em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nível superior, reconhecido(s) pelo Conselho profissional competente detentor(es) de **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**, que comprove a execução de obras de características técnicas similares às do objeto da presente licitação em:

ITEM DO ORÇAMENT O	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID
5.5	PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)	M²
4.2	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М
5.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M²

- 3.1. No caso de o profissional de nível superior detentor da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO não constar da relação de responsáveis técnicos junto ao CREA e/ou CAU, o acervo do profissional será aceito, desde que ele demonstre ser pertencente ao quadro permanente da empresa.
- 3.1.1. Entende-se, para fins deste EDITAL, como pertencente ao quadro permanente:
- a) O empregado, comprovando-se o vínculo empregatício através de cópia da "ficha ou livro de registro de empregado" ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS.
- b) Comprovação da **participação societária**, no caso de sócio, através de cópia do Contrato Social.
- c) Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de **contrato de prestação de serviços**, celebrado de acordo com a legislação civil comum.
- 3.1.2. Quando a CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO emitida pelo CREA e/ou CAU não explicitar com clareza os serviços objeto do Acervo Técnico, esta deverá vir acompanhada do seu respectivo Atestado, devidamente registrado e reconhecido pelo CREA e/ou CAU e/ou ser acompanhado do respectivo contrato ou instrumento congênere que comprove o objeto da contratação.
- 3.1.3. Não serão aceitos CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO ou ATESTADOS de Projeto, Fiscalização, Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras.
- 3.1.4. Será(ão) inabilitada(s) a(s) empresa(s) onde o responsável técnico, detentor(es) da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, forneça(m) CAT(S) para mais de 01 (uma) licitante

Página 39 de 84



- 3.1.5. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, observado o art. 160 e § 12 do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.
- 3.1.6. Caso a apresentação do(s) atestado(s), certidão(ões), declaração(ões) ou contratos não sejam suficientes para o convencimento, promover-se-á diligência para a comprovação da capacidade técnica.
- 3.1.7. Os profissionais indicados pelo licitante deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração.
- 4. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de **consórcio** do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica:
- 4.1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de **consórcio homogêneo**, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;
- 4.2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de **consórcio heterogêneo**, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.
- 4.3. Na hipótese do item 4., para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio.
- 5. **Declaração de visita ao local da obra** emitida pela PROPONENTE, de que esta visitou o local onde serão executadas as obras, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução das mesmas.
- 5.1. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
- 5.2. A realização de vistoria prévia, será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8:00 h às 17:00 h.
- 5.3. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
- 5.4. Caso a licitante não queira participar da visita, deverá apresentar em substituição ao Atestado de Visita, declaração formal assinada pelo representante legal da empresa ou responsável técnico sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste, para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras.
- 6. **Declaração** formal emitida pela licitante indicando **pessoal técnico, instalações e aparelhamento** adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

Página 40 de 84



7. Prova do atendimento de **requisitos previstos em lei especial**, quando for o caso.

Requisitos necessários para a execução do contrato:

1. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- 1.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica, quando for o caso:
- 1.1.1. Início da execução do objeto dar-se à da emissão da ordem de serviço ou documento equivalente;
- 1.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho:
- 1.1.2.1. **Local e horário da prestação de serviço**: O local da prestação dos serviços será o local da intervenção objeto da licitação. O horário da prestação dos serviços será determinado pela CONTRATADA, sempre obedecendo às exigências e condições estabelecidas no edital e na legislação trabalhista.
- 1.1.2.2. **Cronograma de realização dos serviços**: Os serviços objeto desta licitação, deverão ser executados e concluídos dentro do prazo de **120 (cento e vinte) dias corridos**, contado a partir do recebimento da primeira ordem de serviço ou instrumento equivalente, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 14.133/21 e suas alterações.
- 1.2. Para a perfeita execução dos serviços, o contratado deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:
- 1.3. O serviço a ser contratado tem como base as seguintes características:
- 1.3.1. As especificações técnicas de execução do objeto constarão no projeto executivo (caderno de especificações e encargos), projeto executivo de arquitetura, acompanhado de memorial descritivo, Orçamento, memória de cálculo dos serviços, relatório fotográfico e cronograma físico-financeiro, e utilizando os preços unitários da Tabela SEINFRA Nº 28.1 Desonerada e Tabela SINAPI 12/2024, além das demais composições de preços, se houver.
- 1.4. O prazo da entrega da execução de pavimentação asfáltica, em intertravado e em pedra tosca, sob demanda, no município de sobral/ce, excepcionalmente, poderá sofrer alterações por parte do contratante, devendo o contratado ser informado de forma antecipada de no mínimo **05** (cinco) dias antes do prazo previsto para entrega.

2. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

- 2.1. A empresa a ser contratada deverá executar os serviços de acordo com as determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificações técnicas elaborados por corpo técnico do Setor de Engenharia e Projetos da SEINFRA;
- 2.2. A metodologia executiva a ser adotada pela empresa a ser contratada, deverá estar de acordo com as normas técnicas vigentes e recomendações dos fabricantes;
- 2.3. A empresa a ser contratada deverá seguir o orçamento, prazo de execução da obra, detalhamento de marcos intermediários e finais das etapas, definidos no cronograma físico-financeiro da obra;
- 2.4. No caso de contratação de andaimes, a Contratada deverá fornecer, antes do início do serviço, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) específica onde conste especificamente projeto e montagem de andaimes, devidamente paga e assinada, emitida por profissional regularmente habilitado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura (CAU). A Contratada deve observar todas as normas de segurança relacionadas à instalação, operação e

Página 41 de 84



desinstalação dos andaimes, em especial, a NR 18 do MTE - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e a NR 35 do MTE - Trabalho em Altura.

2.5. A Contratada e seus profissionais deverão atender às normas de segurança do trabalho, sendo responsabilidade da Contratada a fiscalização e o fornecimento dos equipamentos de proteção individual (EPI's) em perfeitas condições e equipamentos de proteção coletiva (EPC's) necessários para atendimento desse fim.

DEMAIS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONTRATAÇÃO

1. Da Subcontratação:

1.1. Não será admitida a subcontratação.

2. Da Garantia de Execução

2.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, em valor correspondente a **5% (cinco por cento) do valor total do contrato**, que deverá ser prestada até 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do contrato.

3. Da previsão de Consórcio

- 3.1. Será permitida a participação de interessados sob a forma de Consórcio limitado até **03** (três) empresas.
- 3.2. A comprovação do Patrimônio Líquido nos consórcios deverá ser acrescida de **30% (trinta por cento)**, sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira.

REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

Os materiais e equipamentos a serem utilizados para execução dos serviços devem atender a critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental.

A Constituição Federal estabeleceu, no Art. 170, inciso VI, como um dos princípios da ordem econômica, a defesa do meio ambiente quanto ao impacto ambiental dos serviços e de seus processos de prestação.

Vários outros instrumentos legais orientam no sentido da inclusão de critérios socioambientais nas licitações e contratações públicas, tais como a Lei Nº. 12.187/2009 que instituiu a Política Nacional sobre Mudança de Clima (PNMC), que tem como uma de suas diretrizes o estímulo e o apoio à manutenção e à promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo (Art. 5º, XIII), e como um de seus instrumentos a adoção de critérios de preferência nas licitações públicas para as propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais e redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos (Art. 6º, XII).

A Lei Nº. 14.133/2021 estabelece em seu Art. 3º, além dos princípios básicos, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. A promoção do desenvolvimento nacional sustentável nos serviços e obras executadas e fiscalizadas pela Administração Pública não é uma opção, não é uma questão de oportunidade e conveniência, mas uma obrigação trazida na Constituição da República Federativa do Brasil e na legislação infraconstitucional, além de uma questão de ética, de respeito às atuais e futuras gerações.

Assim, a fiscalização da contratação deve estar atenta para verificar se a Contratada atenderá de forma plena os critérios que garantam a sustentabilidade, em especial à destinação de resíduos sólidos provenientes da execução dos serviços objeto da contratação.

A Contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade ambiental na execução do serviço:

Página 42 de 84



- a) Observar os padrões previstos na legislação específica no que se refere à disposição final dos resíduos provenientes da construção, demolição, reparos e da preparação e escavação de solo, responsabilizando-se pela sua disposição final em locais licenciados e apresentação do comprovante da destinação.
- b) Deverá ainda observar as seguintes resoluções relativas às Políticas Públicas e Normas Técnicas:
 - Lei Nº. 12.305/2010 que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei Nº. 9.605/1998; e dá outras providências.
 - Resolução CONAMA Nº 307 Gestão dos Resíduos da Construção Civil, de 5 de julho de 2002.
 - Legislações municipais referidas à Resolução CONAMA.
 - Normas técnicas referentes a resíduos (NBR's 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116 de 2004).
 - Observar a Resolução CONAMA Nº. 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos que gerem ruído no seu funcionamento.
- c) Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, por parte de seus empregados, durante a execução dos serviços.
- d) Empregar tintas à base de água, livre de compostos orgânicos voláteis, sem pigmentos à base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petróleo, nos termos da Resolução Nº. 103/2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho CSJT.

REQUISITOS (LEGAIS)

- a) Lei n° 14.133, de 1 de abril de 2021, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública;
- b) Decreto Municipal nº 23.213, de 26 de julho de 2023, regulamenta, no âmbito da administração pública municipal, as normas gerais de licitação e contratação.
- c) Lei nº 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF);
- d) Lei n° 6.496, DE 07 de dezembro de 1977, que institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CONFEA, de uma mútua de assistência profissional, e dá outras providências;
- e) Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- f) Decreto n. 10.936, de 12 de janeiro de 2022. Regulamenta a Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- g) Resolução Conama n. 307, de 5 de julho de 2002. Diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.
- h) ABNT NBR 15.112:2004. Resíduos da construção civil e resíduos volumosos Áreas de transbordo e triagem Diretrizes para projeto, implantação e operação.
- i) ABNT NBR 15.113:2004. Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes Aterros Diretrizes para projeto, implantação e operação.
- j) ABNT NBR 15.114:2004. Resíduos sólidos da Construção civil Áreas de reciclagem Diretrizes para projeto, implantação e operação.

Página 43 de 84



- k) ABNT NBR 15.116:2004. Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural Requisitos.
- I) NBR 9050/2015 ABNT. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- m) Lei 10.098/2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
- n) Decreto 5.296/2004. Regulamenta a Lei nº 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
- o) Decreto 6.949/2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

É sabido que a Administração Pública poderá obter o objeto pretendido através da Execução Direta ou da Execução Indireta.

Como Execução Direta do objeto pretendido, tem-se a hipótese em que a própria Administração Pública, através de seus próprios meios, ou seja, os seus próprios órgãos e entidades, executam o serviço pretendido. Para que se configure a dita espécie de execução, deverá a Administração Pública, efetivamente, deter a totalidade dos meios necessários à concretização do fim pretendido, ou seja, deverá deter toda a estrutura, expertise técnica, pessoal, etc à conclusão dos serviços pretendidos, sob pena de não se configurar a hipótese em questão, impondo a contratação de terceiro para sua execução, respeitadas as disposições inerentes ao processo licitatório.

Já a Execução Indireta se dá quando a Administração Pública, para obter o que pretende, necessita contratar terceiros para executar o serviço necessitado ou fornecer o produto almejado. Tal espécie de execução do objeto contratado se dá através das seguintes formas: empreitada por preço unitário ou empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada ou integrada."

AZEVEDO, Rodrigo. Como contratar com a Administração Pública - as espécies de execução do contrato administrativo. Disponível em: www.rodrigoazevedoadvocaciacom.jusbrasil.com.br/artigos/136583889/Acesso em: 31 de janeiro de 2020

Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solução para a contratação é a execução indireta, através de empreitada por preço unitário, tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Sobral não detém os meios necessários à concretização para realização dos serviços, e que há meios de definir claramente os aspectos quantitativos do objeto a ser executado.

Nesse caso da empreitada por preço unitário, é estabelecido um padrão ou uma unidade de medida, para fins de aferição do valor a ser pago ao contratado, o que será feito após o período de medição e a verificação da conformidade da prestação com a obrigação ajustada.

A escolha pelo regime de execução por empreitada por preço unitário é orientada pelo Acórdão 1.977/2013 – TCU e se justifica por se tratar serviço especial de engenharia, cuja execução por este regime permite um melhor controle por parte da fiscalização na realização das medições, visto que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, cujo valor total do contrato é o resultante da multiplicação do preço unitário pela quantidade e tipos de unidades contratadas. Dessa forma, esta escolha se torna necessária para melhor mensuração dos valores em possíveis alterações de projeto, evitando ônus ao erário público.

Página 44 de 84



Ademais, trata-se de contrato de empreitada, no qual a CONTRATADA se obriga a realizar o serviço de engenharia descrito no Projeto Básico e Projeto Executivo e seus anexos, pessoalmente ou por intermédio de terceiros, mediante remuneração. O gerenciamento dos trabalhos cabe ao próprio empreiteiro, sem vínculo de subordinação com a CONTRATANTE.

Nos instrumentos que compõe esta contratação constaram, a previsão de obrigação de resultado, no qual a CONTRATADA se comprometerá a entregar o serviço nos moldes estabelecidos pela CONTRATANTE, devendo fornecer os materiais, equipamentos e demais itens que se fizerem necessários a execução, assim como assumir a responsabilidade pelos riscos até o momento da entrega dos serviços.

O contrato será executado mediante a realização dos projetos previstos no projeto executivo, no qual a CONTRATADA deverá dispor de materiais e mão de obra suficiente a perfeita realização do empreendimento, devendo a vencedora observar as regras e obrigações contratuais dispostas no Projeto Básico e demais artefatos da contratação.

Identificação de possíveis fornecedores

Foi realizado levantamento de mercado para identificação de possíveis empresas de engenharia que atenderiam à necessidade da contratação, constatando-se a existência de amplo número de empresas concorrentes aptas a prestar o serviço a ser contratado.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Para a construção da praça do estudante no Bairro Dom Expedito serão necessários os seguintes componentes mínimos para a efetiva execução da prestação dos serviços de forma resumida:

- CANTEIRO DE OBRA;
- SERVIÇOS PRELIMINARES;
- MOVIMENTO DE TERRA;
- TRANSPORTE DE MATERIAIS:
- SERVIÇOS COMPLEMENTARES;
- GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES;
- PARQUES E JARDINS:
- ESQUADRIAS;
- PINTURAS;
- ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

A construção da praça do estudante no Bairro Dom Expedito se dará em conformidade com o previsto no projeto básico, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro, que serão elaborados pelo setor competente, já tendo sido aqui demonstrado que a melhor forma de execução dos serviços é a indireta, através de empreitada por preço unitário.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Os quantitativos de materiais e mão de obra (em tipo e horas de serviço), elaborado pelo corpo técnico do Setor de Engenharia e Projetos da SEINFRA são definidos através de um conjunto de projetos técnico-executivos, dentre eles: 1) Arquitetônico; 2) Complementares; 2.1) Elétrico; 2.2) Hidráulico, e a partir de seus respectivos memoriais descritivos e planilhas orçamentárias, o que resultará no orçamento completo da obra a ser executada, inclusive com

Página 45 de 84



valor final de referência da contratação.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa de preços da contratação foi adquirida nos preços unitários da **Tabela** SEINFRA Nº 28.1 – Desonerada e Tabela SINAPI 12/2024, além das demais composições de preços, se houver.

Ressalta-se que os valores pagos aos profissionais não poderão ser inferiores aos Dissídios Coletivos, Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis, como também não superiores aos da **Tabela SEINFRA Nº 28.1 – Desonerada e Tabela SINAPI 12/2024, além das demais composições de preços, se houver.** Deverão ser utilizados como valores mínimos e máximos os parâmetros a seguir:

	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO
DESCRIÇÃO	Dissídios Coletivos, Acordos, Convenções Coletivas de Trabalho e Leis	Código na Tabela de referência Tabela
	Coletivas de Trabalilo e Leis	SEINFRA nº 28.1
ENGENHEIRO JÚNIOR	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023-2024 SENGE-CE E SINAENCO	I8584
ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRA	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O № CE000585/2023	I8590
VIGIA	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O № CE000585/2023	I8617
SOLDADOR	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O № CE000585/2023	l1879
SERRALHEIRO	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O № CE000585/2023	l1858
SERVENTE	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O № CE000585/2023	l2543
PEDREIRO	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O № CE000585/2023	l2391

O custo estimado total da contratação é de R\$ 513.306,06 (quinhentos e treze mil, trezentos e seis reais e seis centavos).

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Considerando que:

(i) se trata de objeto de engenharia cuja execução vincula diferentes serviços técnicos, materiais, instalações, sistemas e equipamentos indissociáveis para o resultado pretendido;

Página 46 de 84



- (ii) a responsabilização técnica é atrelada ao conjunto da execução, aceitando-se distinção somente para as diferentes disciplinas;
- (iii) a garantia da contratação é integral, não sendo subdivisível por suas partes, componentes ou etapas;
- (iv) não se identifica vantajosidade ou economicidade com o parcelamento da solução;
- (v) existe grave risco para a Administração de não ser atingido o objetivo pretendido por conta do eventual parcelamento da execução ou repartição de responsabilidades.

Portanto, a divisão do objeto não é aplicável e, pela natureza do objeto, não representa perda de economia de escala.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se identificou a necessidade de realizar contratações correlatas nem interdependentes que guardam relação/afinidade/dependência com o objeto da contratação pretendida, posto que os projetos são desenvolvidos internamente, pelo órgão contratante, e a execução dos serviços, por sua finalidade e complexidade, não exige o emprego de técnicas construtivas inusuais, que não possam ser executadas por uma única empresa, sem prejuízos ao resultado esperado.

11. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

O processo em apreço encontra-se previsto no PCA - 2025, da Secretaria da Infraestrutura, no número de ordem geral 827.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

Em sentido amplo, a contratação pode contribuir para a geração de emprego e renda, o estímulo à urbanização do local, visto que a construção da referida praça será em um local de muita movimentação de estudantes durante todo o dia, o que irá melhorar muito a urbanização do local e o incentivo à articulação da cadeia de produção da construção civil.

De modo específico, com a contratação espera-se incentivar a convivência interpessoal, o encontro de gerações, e o incentivo à articulação da cadeia de produção da construção civil.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Em função da natureza da contratação e das exigências estabelecidas, não há necessidade de adequação do ambiente para que a contratação surta seus efeitos.

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Dada a natureza do objeto que se pretende, não se verifica impactos ambientais relevantes, sendo necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios e política de sustentabilidade ambiental já abordados no item 4 deste ETP.

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

O presente Estudo Técnico Preliminar, considerando a análise das alternativas de atendimento das necessidades elencadas pela área requisitante e os demais aspectos normativos, conclui pela VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO, uma vez considerados os seus potenciais benefícios em termos de eficácia, eficiência e efetividade.

Em complemento, os requisitos listados atendem adequadamente às demandas formuladas, pelo que RECOMENDAMOS o prosseguimento da pretensão contratual.

16. INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Página 47 de 84



Forma de Contratação:

Modalidade de licitação: Concorrência Eletrônica

Fundamentação Legal: inciso XXXVIII do art. 6º da Lei n.º Lei 14.133/2021

Tipo de Serviço

- () Serviço Comum
- () Serviço Comum de Engenharia
- (x) Serviço Especial de Engenharia

Tipo de Licitação:

- (x) Menor Preço
- () Maior Desconto

REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA:

- () Empreitada por preço global
- (x) Empreitada por preço Unitário
- () Empreitada integral
- () Contratação semi-integrada
- () Contratação integrada

Tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte

- (x) § 1° do art. 44 da Lei n° 123/2006 (empate ficto)
- () inciso I do art. 48 da Lei nº 123/2006 (itens/Lotes exclusivos)
- () inciso II do art. 48 da Lei nº 123/2006 (subcontratação)
- () § 3º do art. 48 da Lei nº 123/2006 (benefício local e regional)
- () Não se aplica

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, de acordo com as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão	Função, subfunção, Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso		
28.01	15.451.0040.2360	44.90.51.00	1.500.0000.00	Tesouro Municipal	

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

17. ANEXOS DO ETP:

ANEXO 1 – JUSTIFICATIVA DE PREÇOS

ANEXO 2 – RESUMO DO ORÇAMENTO

ANEXO 3 - PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

ANEXO 4 – CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ANEXO 5 – COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE B.D.I

ANEXO 6 - PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO 7 – COMPOSIÇÕES

ANEXO 8 - PROJETOS DE ENGENHARIA

ANEXO 9 - MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Página 48 de 84



ANEXO 1 - JUSTIFICATIVA DE PREÇOS

- 1. O valor estimado da contratação foi formado, respeitando as exigências do artigo 20 do Decreto Municipal nº 3.737/2025, como também, do § 2º, do art. 23, da Lei nº 14.133/2021.
- 2. O valor estimado da contratação foi realizado com base nos seguintes parâmetros:
- 2.1. Artigo 20 do Decreto Municipal nº 3.737/2025
 - Art. 20. No processo licitatório para a contratação de obras e serviços de engenharia ou para a análise da vantagem na prorrogação dos contratos de serviços de engenharia, quando continuados, o preço referencial, acrescido do percentual de benefícios e despesas indiretas BDI de referência e dos encargos sociais cabíveis será definido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, nesta ordem:
 - I Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil SINAPI, ou do Sistema de Custos Referenciais de Obras SICRO, para serviços e obras de infraestrutura de transportes;
 - II Composição de custos do item correspondente da Tabela de Preços da Secretaria de Infraestrutura do estado do Ceará - SEINFRA atualizada e demais tabelas publicadas por órgãos oficiais, desde que não envolvam recursos da União:
 - III Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal, estadual ou municipal, e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, contendo a data e hora de acesso:
- 2.1.1. Os valores foram extraídos de tabela de referência:
- 2.1.1.1. Tabela: SEINFRA 28.1 DESONERADA
- 2.1.1.1.1. Formalmente aprovada por: Poder Executivo Estadual do Ceará.
- 2.1.1.1.2. Link de acesso: (https://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/desonerada/Tabela-de-Insumos-028.1---ENC.-SOCIAIS-84,44.pdf?a=1698150884946)
- 2.1.1.2. Tabela: SINAPI/CE (Tabela Nº 12/2024 DESONERADA)
- 2.1.1.2.1. Formalmente aprovada por: Poder Executivo da União.
- 2.1.1.2.1. Link de acesso: https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx
- 3. Ressalta-se que os valores pagos aos profissionais não poderão ser inferiores aos Dissídios Coletivos, Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis, como também não superiores aos da Tabela SEINFRA Nº 28.1 Desonerada e Tabela SINAPI 12/2024, além das demais composições de preços, se houver. Deverão ser utilizados como valores mínimos e máximos os parâmetros a seguir:

	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO
DESCRIÇÃO	Dissídios Coletivos, Acordos, Convenções Coletivas de Trabalho e Leis	Código na Tabela de referência Tabela
	Coletivas de Trabalilo e Leis	SEINFRA nº 28.1
ENGENHEIRO JÚNIOR	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO	I8584

Página 49 de 84



	2023-2024 SENGE-CE E SINAENCO	
ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRA	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº CE000585/2023	18590
VIGIA	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº CE000585/2023	I8617
SOLDADOR	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº CE000585/2023	l1879
SERRALHEIRO	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº CE000585/2023	l1858
SERVENTE	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº CE000585/2023	12543
PEDREIRO	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº CE000585/2023	12391



ANEXOS DO ANEXO A - PROJETO BÁSICO

(<u>disponíveis através do site oficial da prefeitura: www.sobral.ce.gov.br, Selecione o Serviço: Licitações)</u>

ANEXO 2 – RESUMO DO ORÇAMENTO

ANEXO 3 - PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

ANEXO 4 - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ANEXO 5 - COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE B.D.I

ANEXO 6 - PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO 7 - COMPOSIÇÕES

ANEXO 8 - PROJETOS DE ENGENHARIA

ANEXO 9 - MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



ANEXO II - MAPA DE RISCOS

1. N	IAPA DE RISCO	PARA A FASE	DE PLANEJAME	NTO DA CONT	TRATAÇÃO
ETAPA:	1.1. FORM	ALIZAÇÃO DA I	DEMANDA		
RISCO:	1.1. FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Especificação deficiente da demanda				
DANO:		execução deficie			
	IDADE DE OCC		Pouco provável	IMPACTO:	Baixo
AÇÃO PRE	EVENTIVA:	execução dos	objeto foi especifi	alificação técnio	mente, a forma de cas das licitantes, ação do órgão.
AÇÃO CONTINGÊ	DE NCIA:	Havendo erro,	devolver para com	plementação da	as informações.
RESPONS	ÁVEL	REQUERENTE			
					
ETAPA:			DE PLANEJAME	ENTO DE CONT	TRATAÇAO
RISCO:		nto de formalidad			
DANO:	Ausência de at	to designatório d	a equipe de Plane	jamento de Cor	ntratação
PROBABIL	IDADE DE OCC		Pouco provável	IMPACTO:	Baixo
AÇÃO PRE	EVENTIVA:		verificação dos pro de contratação	cedimentos a se	erem adotados para
AÇÃO CONTINGÉ	DE NCIA:	Providenciar o	ato de designação	formal da equip	oe de planejamento.
RESPONS					
ETADA	4.0 51.4000	OÃO DE EOTU	DOO DDELIMINA	DE0	
ETAPA:			DOS PRELIMINA	KES .	
RISCO:		inares deficiente		~	
DANO:	Licitação fraca	ssada, deserta o	u contratação e ex		
PROBABIL	IDADE DE OCC		Provável	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PRE	EVENTIVA:		stos no art. 8° do		no que couber, os pal n° 3.219, DE 26
AÇÃO CONTINGÉ	DE NCIA:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares			oreliminares
RESPONSA	ÁVEL	EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO			ÇÃO
2. N	IAPA DE RISCO	PARA A FASE	DE ELABORAÇÃ	ÃO DO PROJE	TO BÁSICO
ETAPA:	21 FLAROR	AÇÃO DO PROJ	FTO BÁSICO		
RISCO:		ração Projeto Bá			
DANO:				xecucão deficie	nte
				Alto	
AÇÃO PRE			de verificação qu		no que couber, os
AÇÃO CONTINGÊ		Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no art. 16 do Decreto Municipal nº 3.219, DE 26 DE JULHO DE 2023			pal n° 3.219, DE 26
RESPONS	ÁVEL	EQUIPE DE PL	ANEJAMENTO D	E CONTRATAÇ	ÇÃO
ETAPA:		ÇÃO DO PROJE			
RISCO:	Descumprimer	nto de formalidad	e legal		
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		·



DANO:	Ausência da ai	provação do Proj	eto Básico		
	IDADE DE OCC		Pouco	IMPACTO:	Baixo
INODADIL	IDADE DE OCC		provável		
AÇÃO PRE	EVENTIVA:	Básico	•	•	rovação do Projeto
AÇÃO	DE				petente o processo
CONTINGÊ			do Projeto Básico		2000
RESPONSA	AVEL	REQUERENTE	E AUTORIDADE	MAXIMA DO C	DRGAO
3 MAF	PA DE RISCO P	ARA A FASE DE	LICITAÇÃO E S	EL ECÃO DO E	ORNECEDOR
O. IIIAI	A DE MICOC I	ANA A I AGE DE	LIOITAÇÃO L	LLLQAO DO I	OKITEOEDOK
ETAPA:	3.1. RECEPÇÂ	O DO PROCES	SO PARA LICITA	.R	
RISCO:	Descumprimer	nto de formalidado	e legal		
DANO:	Ausência de au	utorização superi	or para licitar		_
PROBABIL	IDADE DE OCC		Pouco provável	IMPACTO:	Baixo
AÇÃO PRE	EVENTIVA:		de verificação co erior para licitar".	ntemplando o it	tem "autorização da
AÇÃO CONTINGÊ	DE NCIA:	Retornar o pro máxima.	cesso para subr	neter à aprova	ição da autoridade
RESPONSA	ÁVEL	AUTORIDADE	MÁXIMA DO ÓRO	GÃO	
		~			
ETAPA:			CONVOCATÓRIO		
RISCO:			npugnação do edi		
DANO:			ogação da licitaçã		A 14
PROBABIL	IDADE DE OCC		Muito provável	IMPACTO:	Alto s ou passivas de
AÇÃO PRE	EVENTIVA:	nulidades inseridos no processo pelo setor requisitante do órgão. Adotar editais padrões elaborados pela Central de Licitações do Município. Verificação da conformidade do processo pela assessoria jurídica.			
AÇÃO	DE	Retirar cláusulas restritivas ou passivas de nulidades pelo setor de			
CONTINGÉ		licitações do órgão.			
RESPONSA	ÁVEL	EQUIPE DE PL	ANEJAMENTO D	E CONTRATA	ÇÃO
ETADA	0.0.45501/4/		DEL O DETOR I	UDÍDIGO	
ETAPA:			PELO SETOR J	URIDICO	
RISCO: DANO:		nto de formalidado	e legal al pelo setor jurídi	20	
	IDADE DE OCC		Provável	IMPACTO:	Médio
AÇÃO PRE		Adoção de lista	de verificação co	ontemplando o	item "aprovação do atura da autoridade
AÇÃO CONTINGÊ	DE NCIA:	Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação jurídica.			
RESPONS	ÁVEL	ASSESSORIA JURÍDICA DO ÓRGÃO E AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO			
ЕТАРА	3.4. DESIGN		GENTE DE C	CONTRATAÇÃO	D/COMISSÃO DE
RISCO:		ito de formalidad			
DANO:	Ausência de de	esignação formal		ntratação/Comis	são de Contratação
PROBABILIDADE DE OCORR			Pouco provável	IMPACTO:	Baixo
AÇÃO PRE	EVENTIVA:		processo, ato fo quipe de planejan		ridade competente
AÇÃO	DE	Providenciar	o ato de	designação	do Agente de
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>



CONTINGÉ		Contratação/Comissão de Contratação.			
RESPONSA	AVEL	PREFEITO DO	MUNICIPIO		
ETAPA	3.5. PUBLICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO EDITAL.				
RISCO:	Descumprimento de formalidade legal.				
DANO:	Ausência de pi	ublicação do edita	al e consequente	anulação da Lic	itação.
PROBABIL	IDADE DE OCC	ORRÊNCIA:	Pouco provável	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PRE	EVENTIVA:			l" pelo setor o	nplando o item de publicações da
AÇÃO CONTINGÊ	DE NCIA:	Providenciar a apresentação d		iniciar a conta	gem do prazo de
RESPONSA		AGENTE DE C	ONTRATAÇÃO/ (COMISSÃO DE CENTRAL DE	CONTRATAÇÃO / ELICITAÇÕES DO
ETAPA:	2 6 DDOCES	SAMENTO DA LI	CITAÇÃO		
RISCO:		SAMENTO DA LI	strumento convoca	atório	
RISCO.					da finalização ou
DANO:		ilação da licitação).	o, retardamento	da ililalização ou
PROBABIL	IDADE DE OCC		Pouco Provável	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PRE			to monocrático, p quipe técnica e jur		nto pelo colegiado,
AÇÃO CONTINGÊ	DE NCIA:	Responder os recursos apoiados por equipe técnica e jurídica.			
RESPONSA	ÁVEL	OU PARECE JUNTAMENTE	RISTA DÁ ÁI	REA TÉCNIC RÍDICO DO ÓRO	E CONTRATAÇÃO A DO ÓRGÃO GÃO OU CENTRAL
		~	~		
ETAPA:		AÇÃO/HOMOLO			
RISCO:					sta mais vantajosa.
DANO:			diciais, suspensão o, problemas na g		da finalização ou to.
PROBABIL	IDADE DE OCC	ORRÊNCIA:	Pouco provável	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PRE	VENTIVA:		los os requisitos ndido pela primeir		pásico e edital foi
AÇÃO CONTINGÊ	DE NCIA:	Adjudicação/Ho		setor jurídic	tem "aprovação da o" para posterior
RESPONSA	ÁVEL		MÁXIMA DO ÓRO		
4. MAPA DE RISCO PARA A FASE DA GESTÃO DO CONTRATO					
ETAPA:	4.1. FORMALI	ZAÇÃO DO CON	NTRATO		
RISCO:			presentação das	garantias contra	atuais
			dos serviços e trar		
	IDADE DE OCC	_	Pouco provável	IMPACTO:	Baixo
AÇÃO PRE	EVENTIVA:		e habilitatória que		lecionada reúna as ssárias à execução
AÇÃO	DE	Convocar rema	nescente		
AYAU	DL	Convocal rema	ioociiic.		



RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.2. PUBLICAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo em tempo hábil DANO: Descumprimento de formalidade legal PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco provável MPACTO: Baixa AÇÃO PREVENTIVA: Adoção de lista de verificação contemplando o Item "publicação do contrato". AÇÃO DE Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.3. DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS RISCO: Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato. Administração PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco provável MPACTO: Alto provável Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato contrato e proporcionar capacitação. AÇÃO PREVENTIVA: Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato contrato e proporcionar capacitação. ETAPA: 4.4. DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO ETAPA: 4.4. DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO RISCO: Ausência de preposto da contratada. DANO: Responsabilização ofireta da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco MPACTO: Médio preposto a sersepectivas atribuições. AÇÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: ASSENCIA: Provável MPACTO: Médio preposto e as respectivas atribuições. SOICITAR, GESTORO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: RISCO: ASSENCIA: Provável MPACTO: Alto preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO DE Execução em desacordo com o contrato, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material. DANO: Prejuizo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: RISCO: Prorrogação não vantajos a borigações trabalhistas e sociais. RESPONSÁVEL FISCACE A DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO RESCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário. ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO	CONTINOÊ	NOLA				
RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo em tempo hábil DANO: Descumprimento de formalidade legal PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco provável MPACTO: Baixa AÇÃO PEVENTIVA: Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação do contrato". AÇÃO DE Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.3. DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS RISCO: Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato. DANO: Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco provável Impacto: Alto contrato en proporcionar capacitação. AÇÃO PREVENTIVA: Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato contrato e proporcionar capacitação. AÇÃO CONTINGÊNCIA: RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.4. DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO RISCO: Ausência de preposto da contratada. DANO: Responsabilização direta da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Prouco IMPACTO: Médio PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provuço IMPACTO: Médio Provável Provável Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO PREVENTIVA: Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: Aisecução em desacordo com o contrato, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material. DANO: Prejuízo para o errário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS			COODDENAC	O DE CECTÃO E	DE CONTRATO	0
RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo em tempo hábil DANO: Descumprimento de formalidade legal PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco provável IMPACTO: Baixa AÇÃO PREVENTIVA: Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação do contrato". AÇÃO PEREVENTIVA: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.3. DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS RISCO: Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato. DANO: Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco provável IMPACTO: Alto Contrato e proporcionar capacitação. Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e contrato e proporcionar capacitação. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.4. DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO RISCO: Ausência de preposto da contratada. DANO: Responsabilização direta da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco Provável IMPACTO: Médio PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco Provável IMPACTO: Médio Preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO PREVENTIVA: Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO PREVENTIVA: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: Ausência de preposto da contratada. DANO: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto Preposto. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EXERCIDADE DE COORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto Preposto de descordo com o contrato, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material. DANO: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto defetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia. FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS PROB	RESPUNSA	AVEL	COORDENAÇA	AO DE GESTAO L	DE CONTRATO	ა
RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo em tempo hábil DANO: Descumprimento de formalidade legal PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco provável IMPACTO: Baixa AÇÃO PREVENTIVA: Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação do contrato". AÇÃO PEREVENTIVA: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.3. DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS RISCO: Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato. DANO: Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco provável IMPACTO: Alto Contrato e proporcionar capacitação. Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e contrato e proporcionar capacitação. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.4. DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO RISCO: Ausência de preposto da contratada. DANO: Responsabilização direta da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco Provável IMPACTO: Médio PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco Provável IMPACTO: Médio Preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO PREVENTIVA: Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO PREVENTIVA: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: Ausência de preposto da contratada. DANO: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto Preposto. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EXERCIDADE DE COORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto Preposto de descordo com o contrato, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material. DANO: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto defetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia. FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS PROB	ETABA:	4.0. DUDUIOA	OÃO DO CONTE	NATO		
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável provável provável contrato. Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação do contrato". AÇÃO PREVENTIVA: Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação do contrato". AÇÃO DE Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade. ESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.3. DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS RISCO: Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato. DANO: Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco provável IMPACTO: Alto de contrato e proporcionar capacitação. AÇÃO PREVENTIVA: Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação. AÇÃO DE Indicar gestor e fiscal capacitado COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.4. DESIGNAÇÃO DO REPOSTO DO CONTRATO RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATO PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Médio PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Médio PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Médio PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Médio preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO PREVENTIVA: Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO PREVENTIVA: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: Execução em desacordo com o contrato, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material. DANO: Prejuízo para o erário, responsabilizações periódicas dos serviços; adotar indicadores de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. AÇÃO PREVENTIVA: Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de efetivar pagamento diretamente a o beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia. FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.						
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco provável IMPACTO: Baixa AÇÃO PREVENTIVA: Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação do contrato". AÇÃO DE Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.3. DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS RISCO: Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato. Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco provável IMPACTO: Alto AÇÃO PREVENTIVA: Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato contrato e proporcionar capacitação. AÇÃO PREVENTIVA: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.4. DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO RISCO: Ausência de preposto da contratada. DANO: Responsabilização direta da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco provável IMPACTO: Médio PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco provável IMPACTO: Médio AÇÃO PREVENTIVA: Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Pouco provável IMPACTO: Médio AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Pouco provável IMPACTO: Médio AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Pouco provável IMPACTO: Médio AÇÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: Execução em desacordo com o contrato, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material. DANO: Prejuizo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto defetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção de contrato. Execução de garantia. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS PROPOSABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto Medio Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia. FISCAL E GESTOR DOS					npo nabii	
AÇÃO PREVENTIVA: ACÃO PREVENTIVA: ACÃO DE CONTINGÊNCIA: ACONTINGÊNCIA: ESPONSÁVEL CORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATO E SUBSTITUTOS RISCO: Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato de proporcionar capacitação. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATO E SUBSTITUTOS RISCO: Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato. Administração PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: POUCO provável AÇÃO PREVENTIVA: ACÃO PREVENTIVA: ACÃO PREVENTIVA: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.4. DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO RISCO: AUSÂNCIA: RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.4. DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO RISCO: AUSÂNCIA: RESPONSÁVEL ACÃO PREVENTIVA: ACÃO DE Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: ACÃO PREVENTIVA: ACÃO PREV	DANO:	Descumprimer	ito de formalidad		1	
contrato". AÇÃO DE Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.3. DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS RISCO: Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato. DANO: Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco provável IMPACTO: Alto AÇÃO PREVENTIVA: Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.4. DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO RISCO: Ausência de preposto da contratada. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco provável IMPACTO: Médio RESPONSÁVEL POUCO IMPACTO: Médio AÇÃO PREVENTIVA: Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO PREVENTIVA: Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO DE Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Execução em desacordo com o contrato, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material. DANO: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto AÇÃO PREVENTIVA: Realizar avallações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Projuízo para o erário. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia. FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS	PROBABIL	IDADE DE OCC		provável		
CÓNTINGÊNCIA: RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.3. DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS RISCO: Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato. Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: POUCO provável Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação. AÇÃO PREVENTIVA: Indicar gestor e fiscal capacitado COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.4. DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO RISCO: AUSÂNCIA de preposto da contratada. DANO: RESPONSÁVEL Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO PREVENTIVA: Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO DE Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: AÇÃO PREVENTIVA: REALEZA AGA DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto REALEZA AGA O DE GESTÃO DE CONTRATOS AÇÃO PREVENTIVA: REALEZA AGA DE GESTÃO DE CONTRATOS REALEZA AGA O DE GESTÃO DE CONTRATOS EXPAR: REALEZA AGA O DE GESTÃO DE CONTRATOS EXPAR: REALEZA AGA O DE GESTÃO DE CONTRATOS EXPAR: REALEZA AGA O DE GESTÃO DE CONTRATOS RESPONSÁVEL REALEZA AGA O DE GESTÃO DE CONTRATOS RESPONSÁVEL REALEZA AGA O DE GESTÃO DE CONTRATOS RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL REALEZA AGA O DE CONTRATO RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL REALEZA	AÇÃO PRE	VENTIVA:		de verificação co	ontemplando o i	tem "publicação do
RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.3. DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS RISCO: Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato. Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco provável MPACTO: Alto AÇÃO PREVENTIVA: Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação. Indicar gestor e fiscal capacitado CONTINGÊNCIA: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.4. DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO RISCO: Ausência de preposto da contratada. DANO: Responsabilização direta da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco Provável IMPACTO: Médio AÇÃO PREVENTIVA: Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO PREVENTIVA: Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: Sexecução em desacordo com o contrato, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material. DANO: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.			Publicar o co	ntrato tão logo	seja detectad	o a ausência de
ETAPA: 4.3. DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS RISCO: Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato. Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco provável IMPACTO: Alto AÇÃO PREVENTIVA: Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.4. DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO RISCO: Ausência de preposto da contratada. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco Provável IMPACTO: Médio AÇÃO PREVENTIVA: Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO DE Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS IMPACTO: Alto Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. AÇÃO PREVENTIVA: Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.						
RISCO: Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato. DANO: Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco provável IMPACTO: Alto AÇÃO PREVENTIVA: Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.4. DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO RISCO: Ausência de preposto da contratada. DANO: Responsabilização direta da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco Provável IMPACTO: Médio Provável Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO DE Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: Execução em desacordo com o contrato, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material. DANO: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. AÇÃO PREVENTIVA: Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. AÇÃO PREVENTIVA: Realizar avaliações periódicas dos correspondentes à inadimplência, e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS	RESPONSÁ	ÁVEL	COORDENAÇÂ	ÃO DE GESTÃO D	DE CONTRATO	S
RISCO: Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato. DANO: Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco provável IMPACTO: Alto AÇÃO PREVENTIVA: Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.4. DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO RISCO: Ausência de preposto da contratada. DANO: Responsabilização direta da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco Provável IMPACTO: Médio Provável Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO DE Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: Execução em desacordo com o contrato, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material. DANO: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. AÇÃO PREVENTIVA: Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. AÇÃO PREVENTIVA: Realizar avaliações periódicas dos correspondentes à inadimplência, e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS						
DANO: Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco provável IMPACTO: Alto AÇÃO PREVENTIVA: Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.4. DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO RISCO: Ausência de preposto da contratada. DANO: Responsabilização direta da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco Provável IMPACTO: Médio AÇÃO PREVENTIVA: Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO DE Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto REBIZOR avaliação de material. DANO: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto REBIZOR avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.	ETAPA:	4.3. DESIGNA	ÇÃO DO GESTO	OR E FISCAL DO	CONTRATO E	SUBSTITUTOS
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável AÇÃO PREVENTIVA: Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação. AÇÃO CONTINGÊNCIA: RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.4. DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO RISCO: Ausência de preposto da contratada. DANO: Responsabilização direta da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: AÇÃO PREVENTIVA: AÇÃO DE Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto. RISCO: RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS Médio AÇÃO DE Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Médio Médio PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA: Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência, e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrigação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.	RISCO:	Designação de	servidor sem co	nhecimento técnio	co do objeto do	contrato.
AÇÃO PREVENTIVA: AÇÃO PREVENTIVA: AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DO GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: AÇÃO PREVENTIVA: AÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO RISCO: AUSÊNCIA: RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO RISCO: AUSÊNCIA: POUCO PROVÁVEI Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO DE CONTRATOS RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATO: Médio AÇÃO PREVENTIVA: Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável AÇÃO PREVENTIVA: RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: RESPONSÁVEL REBIDIA DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Médio Médio PROBABILIDADE DE CONTRATOS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RESPONSÁVEL REBIDIA DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: MÉDIO M	DANO:		ento dos resulta	dos esperados.	Responsabilizaç	ção Subsidiária da
contrato e proporcionar capacitação. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.4. DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO RISCO: Ausência de preposto da contratada. DANO: Responsabilização direta da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco Provável IMPACTO: Médio AÇÃO PREVENTIVA: Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Pouco Provável Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Preposto. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: RECUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto REALIZAR avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.	PROBABIL	IDADE DE OCC	ORRÊNCIA:		IMPACTO:	Alto
CÓNTINGÊNCIA: RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.4. DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO RISCO: Ausência de preposto da contratada. DANO: Responsabilização direta da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouc provável preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO DE Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: Execução em desacordo com o contrato, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material. DANO: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS	AÇÃO PRE	VENTIVA:				área do objeto do
ETAPA: 4.4. DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO RISCO: Ausência de preposto da contratada. DANO: Responsabilização direta da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco Provável IMPACTO: Médio AÇÃO PREVENTIVA: Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO DE Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Execução em desacordo com o contrato, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material. DANO: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto REALIZA avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.			Indicar gestor e	fiscal capacitado		
ETAPA: 4.4. DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO RISCO: Ausência de preposto da contratada. DANO: Responsabilização direta da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco Provável IMPACTO: Médio AÇÃO PREVENTIVA: Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO DE Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Execução em desacordo com o contrato, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material. DANO: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto REALIZA avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.			COORDENACÂ	ÃO DE GESTÃO D	DE CONTRATO	S
RISCO: Ausência de preposto da contratada. DANO: Responsabilização direta da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco Provável IMPACTO: Médio AÇÃO PREVENTIVA: Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO DE Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: Execução em desacordo com o contrato, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material. DANO: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto AÇÃO PREVENTIVA: Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto fiveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.			3			
RISCO: Ausência de preposto da contratada. DANO: Responsabilização direta da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco Provável IMPACTO: Médio AÇÃO PREVENTIVA: Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO DE Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: Execução em desacordo com o contrato, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material. DANO: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto AÇÃO PREVENTIVA: Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto fiveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.	ETAPA:	4.4. DESIGNA	CÃO DO PREPO	STO DO CONTR	ATO	
DANO: Responsabilização direta da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Pouco Provável IMPACTO: Médio AÇÃO PREVENTIVA: Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO DE SOlicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: Execução em desacordo com o contrato, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material. DANO: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência, e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.						
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: AÇÃO PREVENTIVA: Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO DE Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Execução em desacordo com o contrato, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material. DANO: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto AÇÃO PREVENTIVA: Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. AÇÃO DE Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência, e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.						
preposto e as respectivas atribuições. AÇÃO DE Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: Execução em desacordo com o contrato, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material. DANO: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência, e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.	PROBABIL	•	1	Pouco	IMPACTO:	Médio
AÇÃO DE Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto. RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: Execução em desacordo com o contrato, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material. DANO: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência, e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.	AÇÃO PRE	VENTIVA:				ndicação de fiscal e
CONTINGÊNCIA: RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: Execução em desacordo com o contrato, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material. DANO: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prejuízo para o erário.	ACÃO	DE				
RESPONSÁVEL COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: Execução em desacordo com o contrato, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material. DANO: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência, e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	J,
ETAPA: 4.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RISCO: Execução em desacordo com o contrato, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material. DANO: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência, e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.						
RISCO: Execução em desacordo com o contrato, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material. DANO: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência, e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.			,			
RISCO: Execução em desacordo com o contrato, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material. DANO: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência, e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.	ETAPA:	4.5. EXECUÇÂ	O DOS SERVIC	os		
DANO: Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência, e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.		Execução em	desacordo com		eposição de mã	o-de-obra ausente,
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Provável IMPACTO: Alto Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência, e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.	DANO:			abilização subsidia	ária da Administ	ração.
Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência, e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.						
AÇÃO PREVENTIVA: AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: RESPONSÁVEL TINGA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prejuízo para o erário. Níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência, e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia. FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS Pouco	<u> </u>					
quitação das obrigações trabalhistas e sociais. Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência, e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.	AÇÃO PRE	VENTIVA:				
AÇÃO CONTINGÊNCIA: RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: A.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.	 					
efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.	~ ~					
incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia. RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.						
RESPONSÁVEL FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.	CONTINGENCIA:					
ETAPA: 4.6. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.	RESPONSÁVEL					
RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.	REGEORGAVEE FISCALE GE			. 51. 200 001111		
RISCO: Prorrogação não vantajosa DANO: Prejuízo para o erário.	FTADA:	46 PROPPO	GAÇÃO DO COM	NTRATO		
DANO: Prejuízo para o erário.		, and the second				
Pouco		• •				
POUCO	DANU:				<u> </u>	
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: Fouco provável IMPACTO: Alto	PROBABIL	IDADE DE OCC	ORRÊNCIA:		IMPACTO:	Alto



•		T			
AÇÃO PRE	EVENTIVA:	complexidade		também verifica	compatível com a ção dos prazos de
AÇÃO CONTINGÊ	DE NCIA:	objeto pela Co preenchem os realizar a prorre	ontratada em d requisitos de ex ogação do prazo	ecorrência de ch cepcionalidade.	zo de execução do uvas ocorridas, se Em caso afirmativo, so contrário, avaliar atual.
RESPONS	ÁVEL	GESTOR DO	CONTRATO		
ETAPA:	4.7. ALTERAÇ	ÕES DO CONT	RATO		
RISCO:	Desequilíbrio o planilha.	do contrato; per	centuais superio	ores aos fixados	na norma, jogo de
DANO:	Prejuízos ao e	rário.			
PROBABIL	IDADE DE OCC	DRRÊNCIA:	Provável	IMPACTO:	Médio
AÇÃO PRE	VENTIVA:	Atentar para os	requisitos legai	s sobre acréscim	os e supressões.
AÇÃO CONTINGÉ	DE	•			as de ressarcimento
RESPONS	ÁVEL	GESTOR DO	CONTRATO		
ETAPA:	4.8. REAJUST	ES DO CONTR	ATO		
RISCO:				ntajosa; Uso de í anilhas; jogo de p	ndices distintos dos lanilha.
DANO:	Prejuízos ao e	rejuízos ao erário.			
PROBABIL	IDADE DE OCC	ORRÊNCIA:	Provável	IMPACTO:	Médio
AÇÃO PRE	EVENTIVA:	de-obra (CCT)		dices). Contar cor	dos preços de mão- n apoio profissional
AÇÃO CONTINGÉ	DE NCIA:	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos,			
RESPONS	ÁVEL	GESTOR DO CONTRATO			
ETAPA:	4.9. GARANTI	AS DE EXECU	ÇÃO CONTRAT	UAL	
RISCO:			tias; Apresentaç ou prejuízos de		que não cobrem
DANO:	Prejuízo para o	o erário			
PROBABIL	IDADE DE OCC		Pouco provável	IMPACTO:	Alto
AÇÃO PRE	EVENTIVA:	execução conti		tura de despesa p	iços, garantias de pelo inadimplemento
AÇÃO CONTINGÉ	DE NCIA:	Apuração de p			
RESPONS	ÁVEL	GESTOR DO	CONTRATO		
ETAPA:	4.10. PAGAM	ENTO DOS SER	VIÇOS		
RISCO:	: Retenção dos valores dos impostos; encargos patronais.				
DANO:	IO: Responsabilização subsidiária.				
			Provável	IMPACTO:	Médio
PROBABIL	IDADE DE OCC		Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços,		
PROBABIL AÇÃO PRE	IDADE DE OCC	Certificar-se do acordo com o	os percentuais e Código Tributário	valores que dev o do local da pres	erão ser retidos, de
AÇÃO PRE	EVENTIVA:	Certificar-se do acordo com o bem como dos	os percentuais e Código Tributário encargos sociai	valores que dev o do local da pres	erão ser retidos, de tação dos serviços,
AÇÃO PRE	VENTIVA: DE	Certificar-se do acordo com o bem como dos Reter e enviar	os percentuais e Código Tributário encargos sociai os valores para	valores que dev o do local da pres s.	erão ser retidos, de tação dos serviços, destinos.



ETAPA:	4 11 SANÇÕE	4.11. SANÇÕES		
RISCO:		al inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla		
DANO:	Impossibilidad	e de reparação dos prejuízos ocorridos.		
PROBABIL	IDADE DE OCC			
AÇÃO PRE	VENTIVA:	Estabelecer, conforme regulamento municipal, os ritos do processo administrativo.		
AÇÃO CONTINGÊ	DE NCIA:	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.		
RESPONSA	ÁVEL	COORDENAÇÃO JURÍDICA DO ÓRGÃO E GERÊNCIA DE PENALIDADES DA CENTRAL DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO		
ETAPA:	4.12. ENCERF	RAMENTO DO CONTRATO		
RISCO:	Não observar s	se requisitos do contrato foi plenamente atendidos.		
DANO:	Prejuízo ao era	ário.		
PROBABIL	IDADE DE OCC	DRRÊNCIA: Provável IMPACTO: Médio		
AÇÃO PRE	VENTIVA:	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendência trabalhistas e ressarcimentos.		
AÇÃO CONTINGÊ	DE NCIA:	Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a segurados dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento.		
RESPONSA	ÁVEL	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA		

MATRIZ DE RISCO

PROBABILIDADE

90%	PRATICAMENTE CERTO				
70%	MUITO PROVÁVEL			3.2	
50%	PROVÁVEL	2.1	3.3; 4.8; 4.10; 4.12	1.3; 4.5; 4.7; 4.11	
		1.1; 1.2; 2.2; 3.1; 3.4; 4.1;	4.4; 4.6	3.5; 3.6; 3.7; 4.3;	
30%	POUCO PROVÁVEL	4.2		4.9	
10%	RARO				

IMPACTO MUITO MUITO
BAIXO BAIXO MÉDIO ALTO ALTO

Legenda:





ANEXO B - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA PREÇOS

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data		
À Comissão de Contrata	ção	
Sobral-CE		
Ref.: CONCORRÊNCIA	ELETRÔNICA N° CP SEINFRA	
Prezados Senhores		
CONCORRÊNCIA ELE	s. nossa proposta para execução da obra TRÔNICA N° CP SEINFRA, p)², com prazo de	oelo preço global de
Acordos ou Convenções	pagos aos profissionais não serão inferiores Coletivas de Trabalho das respectivas categor abelas de referência do processo, conforme dis	ias e Leis, como também
	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO

	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	
DESCRIÇÃO	Dissídios Coletivos, Acordos, Convenções Coletivas	Código na Tabela de referência Tabela	
	de Trabalho e Leis	SEINFRA nº 28.1	
ENGENHEIRO JÚNIOR	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023- 2024 SENGE-CE E SINAENCO	I8584	
ENCARREGADO GERAL / MESTRE DE OBRA	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O № CE000585/2023	I8590	
VIGIA	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O № CE000585/2023	I8617	
SOLDADOR	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O № CE000585/2023	l1879	
SERRALHEIRO	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O № CE000585/2023	l1858	
SERVENTE	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O № CE000585/2023	12543	
PEDREIRO	CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O № CE000585/2023	l2391	

² Acórdão 370/2020-Plenário TCU. A mera existência de erro material ou de omissão na planilha de custos e formação de preços da licitante não enseja, necessariamente, a desclassificação antecipada da proposta, devendo a Administração promover diligência junto ao interessado para a correção de falhas, sem permitir, contudo, a alteração do valor global originalmente proposto.

Página 58 de 84



Assim, afirmo que me responsabilizo pelo levantamento dos preços de acordo com a descrição correta dos itens e conforme tabelas oficiais utilizadas. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. , Carteira de Identidade n°. ____expedida em_____, Órgão Expedidor e CPF n° _____, como representante legal desta empresa. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90(noventa) dias corridos, a contar da data a contar da data de sua apresentação. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. Atenciosamente FIRMA PROPONENTE / CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / CPF

(Observação: juntamente a proposta de preços, obrigatoriamente, deverá ser apresentada: Planilha de Preços Básicos, Composições de Preços Unitários, Cronograma Físico e Financeiro, Composição da Parcela de B.D.I, Planilha de Encargos Sociais. Os documentos deverão estar no formato pdf.)



ANEXO C - MODELO DE PRORROGAÇÃO E REVALIDAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS (PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data					
À Comissão de Contrata	ção				
Sobral/CE					
Ref.: CONCORRÊNCIA	ELETRÔNICA	N° CP	SEINFRA.		
Eu,	re	presentante		legal	da
empresa	ènoio no tocon	, DECLAR	.O para fins de	e prova junto à	Comissão de
Contratação a concordâ	incia no locani I de R¢	te a prorrogaç	ao e revalida	çao da nossa) por iguais
Preços pelo preço global e sucessivos períodos at	té a efetiva con	\ _ itratacão.			_), poi iguais
•		3			
-					
	REPF	RESENTANTE	LEGAL		
	(Assinatura le	egível ou segui	da de carimbo	o)	
Obs. 1: É necessário qu	ue o document	to seja assinad	do pelo repre	sentante legal	devidamente
comprovado.					
				_	
Obs. 2. A ausência dess	a DECLARAÇA	AO não inabilita	a LICITANTE	Ξ.	



ANEXO D - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data
À Comissão de Contratação
Sobral/CE
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° CP SEINFRA.
Prezados
Em atendimento à previsão legal contida § 2º do art. 63, da Lei Federal nº 14.133/2021, [nome completo do representante legal da empresa], DECLARO
que o(a) Sr(a) [nome completo do profissional
indicado da empresa], profissional indicado (nome da empresa e CNPJ), realizou visita para fins de vistoria técnica ao [local visitado], acompanhado do
respectivo responsável, tendo tomado ciência de todas as condições locais para o cumprimento das obrigações inerentes ao objeto da licitação da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° CP SEINFRA, as quais serão consideradas quando da elaboração da proposta que vier a ser apresentada.
Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

AGENTE PÚBLICO

(Nome, cargo, matrícula e lotação)

PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA (Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ

Página 61 de 84



ANEXO E – MODELO DE DECLARAÇÃO DECLÍNIO DO DIREITO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data

Atenciosamente

À Comissão de Contratação Sobral/CE
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° CP SEINFRA.
Prezados
A (nome da empresa e CNPJ), em atendimento à previsão legal contida § 3º do art. 63, da Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARA pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº CP SEINFRA, e que DECLINA DA VISITA prevista no Edital, assumindo total responsabilidade por esse fato e que não se utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros de aspectos técnicos ou financeiros com a Prefeitura Municipal de Sobral.
Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ

Página 62 de 84



ANEXO F – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data À Comissão de Contratação Sobral-CE
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° CP SEINFRA.
Prezados Senhores
A empresa
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA PROPONENTE / CNPJ

Página 63 de 84



ANEXO G - MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do(s) representante(s) ou procurador(es) da futura contratada, indicando(s) para assinatura do contrato:

NOME	:
NACIONALIDADE	:
ESTADO CIVIL	:
PROFISSÃO	:
RG	:
CPF	:
DOMICÍLIO	:
CIDADE	:
UF	: :
TELEFONE/E-MAIL	:

Página 64 de 84



ANEXO H - MINUTA DO CONTRATO

Contrato nº / 20 –				
Processo nº				
	INFRAESTRUTI	JRA - SE	EBRAM A SECRETARIA DE (O) (nome da empre	Α
		sórcio), ABAIXO Q	UALIFICADOS, PARA O F	
A(O), situada(, doravan pelo, Identidade nº, em (Município - UF), na	ite denominada(o , e do CPF nº) CONTRATANTI (nacionalidade),	E, neste ato representada(portador da Carteira _, residente e domiciliada((o)
e a	consórcio (retirar de PF/CNPJ sob o nº neste ato pelo, e	(nome da empresa ir o texto se o contrato , CEP do CPF nº	ndividual ou da empresa líder ca for com empresa individual) , CC :, For , doravante denomina , (nacionalidade), portac , residente	om ne: da lor
(retirar o texto as informações das emp				
e a com sede na, inscrita no CF CONTRATADA, representada r da Carteira de Identidade nº domiciliada(o) em (Município - L	PF/CNPJ sob o nº neste ato pelo, e	(nome da empresa , Cl do CPF nº	consorciada caso seja consórci EP:, For , doravante denomina , (nacionalidade), portac , residente	ne: da
	PF/CNPJ sob o nº	(nome da empresa , C	consorciada caso seja consórci EP:, For , doravante denomina , (nacionalidade), portac	ne: da lor
têm entre si justa e acordada condições seguintes:				
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA F	UNDAMENTAÇÃ	.0		
1.1. O presente contrato tem cor SEINFRA, e seus anexos, os pr de 2021, e demais legislação ap	mo fundamento o eceitos do direito	edital da Concorro público, a Lei Fed	deral nº 14.133, de 1º de ab	
CLÁUSULA SEGUNDA – DA V	INCULAÇÃO AC	EDITAL E A PR	OPOSTA	
2.1. O cumprimento deste con Eletrônica n° CP SEINFI constituem parte deste instrume	RA, e seus anex	os, e à proposta	da CONTRATADA, os qua	

Página 65 de 84



CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

3.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ESTUDANTE, NO BAIRRO DOM EXPEDITO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Projeto Básico do edital e na proposta da CONTRATADA, conforme consta nos autos do Processo nº P390831/2025.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

4.1. O prazo de vigência da contratação é de **150 (cento e cinquenta) dias**, contado a partir da sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas(PNCP), na forma do <u>artigo 105 c/c o art. 94 ambos da Lei nº 14.133, de 2021</u>, admitindo-se a sua prorrogação desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o CONTRATADO.

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

5.1. O prazo de execução do objeto contratual é de **120 (cento e vinte) dias**, contado a partir do 5º dia útil após a emissão da Ordem de Serviço.

CLÁUSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1. Não será admitida a subcontratação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO

- **7.1.** O valor total da contratação é de R\$..... (....)
- **7.1.1.** No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Projeto Básico do edital.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE

- **9.1.** Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em ___/_/2025.
- 9.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do CONTRATADO, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do índice INCC Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- **9.3.** Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- **9.4.** No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
- **9.5.** Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
- **9.6.** Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

Página 66 de 84



- **9.7.** Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 9.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO 10.1. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- **10.1.1.** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado, de acordo com este instrumento e seus anexos;
- 10.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos;
- **10.1.3.** Notificar o contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto contratado, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- **10.1.4.** Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo contratado:
- **10.1.5.** Comunicar o contratado para emissão de nota fiscal relativa à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133/2021.
- **10.1.6.** Efetuar o pagamento ao contratado do valor correspondente a execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos neste instrumento;
- **10.1.7.** Aplicar as sanções previstas na lei e edital, quando do descumprimento de obrigações pelo contratado;
- **10.1.8.** Emitir explicitamente decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato.
- **10.1.8.1.** A Administração terá o prazo de 2(dias) dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.
- **10.1.9.** Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado.
- **10.1.10.** Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- 10.2.1. O contratado deve cumprir todas as obrigações constantes do edital e seus anexos, assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 10.2.1.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;
- 10.2.1.2. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 10.2.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 10.2.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em

Página 67 de 84



parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

- 10.2.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 10.2.1.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a nota fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) Certidão Conjunta relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT;
- 10.2.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- 10.2.1.8. Atender os critérios de sustentabilidade inseridos no item 4 do ETP, anexo do ANEXO A PROJETO BÁSICO.
- 10.2.1.9. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto.
- 10.2.1.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 10.2.1.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.
- 10.2.1.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato e desde que regulamentado, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em legislações específicas.
- 10.2.1.12.1. Comprovar as reservas de cargos e vagas a que se referem o subitem acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas conforme disposto no art. 116, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021.
- 10.2.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
- 10.2.1.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133/2021.
- 10.2.1.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
- 10.2.1.16. Promover, se for o caso, a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

Página 68 de 84



- 10.2.1.17. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização do contratante.
- 10.2.1.18. Respeitar os princípios de proteção de dados pessoais elencados na Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alterações.
- 10.2.2. A CONTRATADA estará obrigada a atender todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:
- a) Prestar os serviços de acordo com o Projeto básico e seus complementos;
- b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;
- c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;
- d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislação pertinente, antes da 1ª (primeira) medição, cronograma e descrição da implantação das medidas preventivas definidas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA (NR-9), no Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção PCMAT (NR-18), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO (NR-7) e seus respectivos responsáveis, sob pena de retardar o processo de pagamento;
- e) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA e/ou CAU, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica" correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante SEINFRA, sob pena de retardar o processo de pagamento;
- f) Registrar este Contrato junto ao INSS, e apresentar a matrícula correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante o CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento;
- g) Fornecer toda e qualquer documentação, cálculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante a execução do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital;
- h) Apresentar até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviço um novo Cronograma Físico Financeiro adaptado à mesma, devidamente aprovado pela fiscalização da **SEINFRA**, em 05 (cinco) vias;
- i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até os limites previstos em lei.
- **10.2.3.** A CONTRATADA deverá adotar medidas necessárias ao CONTROLE E PROTEÇÃO AMBIENTAL para evitar a ocorrência de danos e minimizar os impactos adversos ao meio ambiente e a terceiros, conforme a seguir:
- a) A CONTRATADA, responsável pela execução do objeto, adotará todas as medidas relacionadas à minimização dos impactos ambientais, bem como atenderá plenamente e acompanhará o cumprimento das condicionantes das licenças ambientais ou das isenções emitidas:
- b) A CONTRATADA será responsável pelos danos e/ou impactos ambientais adversos identificados pelo órgão ambiental competente, decorrentes da execução do objeto;
- c) Deverá ser observado o atendimento da legislação ambiental federal, estadual e municipal quanto às autorizações ou licenças para as intervenções supracitadas;
- d) O início dos trabalhos deverá ser precedido da entrega, sob responsabilidade da

Página 69 de 84



CONTRATADA, do Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos da Construção Civil ao órgão ambiental pelo licenciamento - quando condicionado na respectiva licença -, com cópia destinada à CONTRATANTE, conforme as diretrizes da Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, NBR nº10.004/2004, Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, Lei estadual nº 16.032, de 20 junho de 2016 e Lei Municipal nº 1789 de 04 de setembro de 2018, bem como da disponibilização de Alvará de Construção conforme legislações municipais;

e) A CONTRATADA deverá periodicamente preencher, assinar e encaminhar à CONTRATANTE, conforme solicitação desta, relatórios de acompanhamento ambiental em campo enquanto perdurar a obra/serviço objeto do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

- **11.1.** A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133/2021, em valor correspondente a **5% (cinco por cento)** do valor contratual, prestada anteriormente a contratação.
- **11.2.** Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e/ou por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, permanecendo em vigor mesmo que o CONTRATADO não pague o prêmio nas datas convencionadas.
- **11.3.** A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.
- **11.4.** Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.6, deste contrato.
- **11.5.** Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.
- **11.6.** Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o CONTRATADO ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.
- 11.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
- **11.7.1.** prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
- 11.7.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e
- **11.7.3.** obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.
- **11.8.** A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.7, observada a legislação que rege a matéria.
- **11.9.** A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta preferencialmente no Banco Santander S.A, com correção monetária.
- **11.10.** Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.
- **11.11.** No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e

Página 70 de 84



deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

- **11.12.** No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
- **11.13.** Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
- **11.14.** O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
- **11.15.** O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO deverá ser notificado pelo CONTRATANTE quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- **11.16.** Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicáveis ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.
- **11.17.** Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as cláusulas do contrato;
- **11.18.** O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções ao CONTRATADO.
- **11.19.** O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.
- **11.20.** Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, a presente contratação possui previsão de garantia do serviço a ser fornecido, incluindo manutenção e assistência técnica, conforme condições estabelecidas no Projeto Básico.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- **12.1.** Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o CONTRATADO que:
- **12.1.1.** der causa à inexecução parcial do contrato;
- **12.1.2.** der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 12.1.3. der causa à inexecução total do contrato;
- **12.1.4.** ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- **12.1.5.** apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- **12.1.6.** praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- **12.1.7.** comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- **12.1.8.** praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- **12.2.** Serão aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes

Página 71 de 84



sanções:

- **12.2.1.** Advertência, quando o CONTRATADO der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- **12.2.2.** Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, do subitem acima deste contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- **12.2.3.** Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8 do subitem acima deste contrato, bem como nos itens 12.1.2,12.1.3 e 12.1.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

12.2.4. Multa:

- **13.2.4.1**. Multa de 0,5%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas em Regulamento Municipal, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.
- **12.2.4.2.** Multa indenizatória de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusarse a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
- **12.2.4.3.** Multa de 0,5% a 3,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas em Regulamento Municipal, quando:
- a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do inciso XVI, do artigo 92, da Lei 14.133/2021;
- b) permanecer inadimplente após a aplicação da advertência;
- c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação de pagamento da despesa;
- d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da Administração;
- e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
- f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
- g) utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto contratado;
- h) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra:
- i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;
- i) deixar de repor funcionários faltosos;
- k) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
- I) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
- m) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
- n) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela Administração;

Página 72 de 84



- o) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável.
- **12.2.4.4.** Multa de 1,5% a 5,0%, por dia e por ocorrência, de acordo com as regras dispostas no em Regulamento Municipal, quando não entregar ou entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se destina;
- **12.2.4.5.** Multa de 7,0% (sete por cento), por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, de acordo com as regras dispostas em Regulamento Municipal, quando suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.
- **12.2.4.6.** Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10,0% (dez por cento), por ocorrência, de acordo com as regras dispostas em Regulamento Municipal, quando:
- a) o infrator der causa à rescisão do contrato;
- b) fornecer informação e/ou documento falso;
- **12.2.4.7.** Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10,0% (dez por cento, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.
- **12.3.** A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE.
- **12.4.** Todas as sanções previstas neste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.
- **12.4.1.** Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- **12.4.2.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
- **12.4.3.** Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM).
- **12.5.** A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021.
- 12.6. Na aplicação das sanções serão considerados:
- 12.6.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
- **12.6.2.** as peculiaridades do caso concreto;
- **12.6.3.** as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- **12.6.4.** os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;
- **12.6.5.** a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- **12.7.** Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,

Página 73 de 84



observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

- **12.8.** A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.
- **12.9.** O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicados, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.
- **12.10.** As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.
- **12.11.** Os débitos do CONTRATADO para com o CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o CONTRATADO possua com o mesmo órgão ora CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

- **13.1.** Este contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
- **13.2.** Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
- **13.2.1.** Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:
- **13.2.1.1.** ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- **13.2.1.2.** poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
- 13.2. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
- **13.2.1.** Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- **13.2.2.** Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 13.2.3. Indenizações e multas.
- **13.3.** A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão a conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, de acordo com as seguintes dotações orçamentárias:

Página 74 de 84



Órgão	Função, subfunção, Projeto Atividade	Elemento de Despesa	Fonte	de Recurso
28.01	15.451.0040.2360	44.90.51.00	1.500.0000.00	Tesouro Municipal

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas municipais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS ALTERAÇÕES

- **16.1.** Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
- **16.2.** O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).
- **16.3.** Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

- **18.1.** O CONTRATADO declara que tem ciência da existência da LGPD e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com o intuito de proteger os dados pessoais que lhe forem repassados, cumprindo, a todo momento, as normas de proteção de dados pessoais, jamais colocando, por seus atos ou por sua omissão, o CONTRATANTE em situação de violação de tais regras.
- **18.1.1.** O CONTRATADO somente poderá tratar dados pessoais nos limites e finalidades exclusivas do cumprimento de suas obrigações com base no presente contrato e jamais poderá realizar o tratamento para fins distintos do fornecimento e/ou da execução dos serviços especificados no certame ou no contrato administrativo.
- **18.2.** O tratamento de dados pessoais será realizado de acordo com as hipóteses de tratamento previstas nos arts. 7º, 11, 14, 23, 24 e 26 da LGPD e somente para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, observando a persecução do interesse público e os princípios do art. 6º da LGPD e 37 da Constituição Federal de 1988.
- **18.3.** O CONTRATADO deverá indicar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da publicação do Aditivo, a identidade e informações de contato do seu Encarregado de Proteção de Dados, bem como, se aplicável, o endereço da página eletrônica onde essa designação é realizada,

Página 75 de 84



conforme estabelecido no § 1º do art. 41 da LGPD e se compromete a manter o CONTRATANTE informado sobre os dados atualizados de contato de seu Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais, sempre que for substituído, independentemente das alterações em sua página eletrônica.

- **18.4.** O CONTRATADO deverá cooperar com a Administração Direta e Indireta do Município de Sobral no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público e Órgãos de Controle, quando relacionados ao objeto contratual.
- **18.5.** O CONTRATADO não poderá disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização por escrito, informação, dados pessoais ou base de dados a que tenha acesso em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.
- **18.5.1.** Caso autorizada transmissão de dados pelo CONTRATADO a terceiros, as informações fornecidas e/ou compartilhadas devem se limitar ao estritamente necessário para o fiel desempenho da execução do instrumento contratual, adotando procedimentos de segurança que assegurem a sua confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados.
- **18.5.2.** As PARTES se obrigam a zelar pelo sigilo dos dados, garantindo que apenas as pessoas que efetivamente precisam acessá-los o façam, submetendo-as, em todo caso, ao dever de confidencialidade.
- **18.6.** Ocorrendo o término do tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD é dever do CONTRATADO eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da mesma lei, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
- **18.6.1.** O CONTRATADO não poderá deter cópias ou backups, informações, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.
- **18.6.2.** O CONTRATADO deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tão logo não haja necessidade de seu tratamento.
- **18.6.3.** O CONTRATADO fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias que contenham informação, dados pessoais, e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de qualquer uma das hipóteses de extinção do contrato, restando autorizada a conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas,
- **18.7.** Caso as PARTES necessitem subcontratar atividades relacionadas ao certame/contrato em que haja tratamento dos dados, deverão exigir a vinculação do SUBCONTRATADO (suboperador) aos critérios definidos neste instrumento, fazendo-o assinar um termo de adesão ao presente contrato.
- **18.7.1.** O CONTRATANTE deverá ser informado no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de subcontratação (suboperadores) firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.
- **18.7.2.** Em caso de subcontratação, o CONTRATADO e o SUBCONTRATADO responderão em regime de solidariedade por eventuais danos causados aos titulares, o CONTRATANTE e a terceiros, em virtude de qualquer conduta comissiva ou omissiva inerente ao tratamento dos dados.

Página 76 de 84



- **18.7.3.** O CONTRATADO deverá assegurar que o subcontratado oferecerá o mesmo nível de segurança dos dados, produzindo e guardando evidências disso;
- **18.8.** As PARTES devem adotar boas práticas de governança e medidas técnicas e administrativas em relação ao tratamento dos dados, compatíveis com a estrutura, a escala e o volume de suas operações, bem como a sensibilidade dos dados tratados.
- **18.8.1.** É dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD, inclusive dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas nesta cláusula.
- **18.8.2.** O CONTRATADO se responsabilizará por assegurar que todos os seus colaboradores, consultores, fornecedores e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, agirão de acordo com o presente contrato, com as leis de proteção de dados e que estes respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo, devendo estes assumir compromisso formal de preservar a confidencialidade e segurança de tais dados, documento que estar disponível em caráter permanente para exibição do CONTRATANTE, mediante solicitação.
- **18.8.3.** O CONTRATADO deverá promover a revogação de todos os privilégios de acesso aos sistemas, informações e recursos do CONTRATANTE, em caso de desligamento de funcionário das atividades inerentes à execução do presente Contrato.
- **18.9.** Em caso de incidente de segurança em relação aos dados tratados neste certame/contrato, que comprometa a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados, a PARTE que sofreu o incidente deverá comunicar imediatamente a ocorrência a partir de uma notificação que conterá, no mínimo:
- a) Data e hora do incidente;
- b) Data e hora da ciência pela PARTE responsável;
- c) Descrição dos dados pessoais afetados;
- d) Número de titulares afetados;
- e) Relação dos titulares envolvidos;
- f) Riscos relacionados ao incidente;
- g) Indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados;
- h) Motivos da demora, no caso de a comunicação não haver sido imediata;
- i) Medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo;
- j) O contato do Encarregado de Proteção de Dados ou de outra pessoa junto a qual seja possível obter maiores informações sobre o ocorrido;
- 18.9.1. Na hipótese descrita acima, as PARTES atuarão em regime de cooperação para:
- a) Definir e implementar as medidas necessárias para fazer cessar o incidente e minimizar seus impactos;
- b) Prover as informações necessárias à apuração do ocorrido no menor prazo possível;
- c) Definir o padrão de respostas a serem dadas as partes, a terceiros, à ANPD e demais autoridades competentes.
- **18.10.** Os dados obtidos em razão deste contrato serão armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (*log*), adequado controle baseado em função (*role based access control*) e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a



rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento dessas informações com terceiros;

- **18.11.** A critério do CONTRATANTE, o CONTRATADO poderá ser provocado a colaborar na elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.
- **18.12.** O CONTRATADO indenizará o CONTRATANTE, em razão do não cumprimento por parte da CONTRATADA das obrigações previstas nas leis, normas, regulamentos e recomendações das autoridades de proteção de dados com relação ao presente contrato, de quaisquer danos, prejuízos, custos e despesas, incluindo-se honorários advocatícios, multas, penalidades e eventuais dispêndios investigativos relativos a demandas administrativas ou judiciais propostas em face do CONTRATANTE a esse título.
- **18.13.** Em caso de responsabilização do Município por danos e/ou violações à LGPD decorrentes do objeto do contrato, deverá ser apurado os danos que efetivamente cada uma das partes causarem ao titular dos dados, para fins de assegurar o direito de regresso do Município nos termos da legislação.
- **18.13.1.** O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
- **18.14**. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da Lei nº 13.709/2018 deverão ser comunicados à ANPD.
- **18.15.** Este instrumento pode ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

- **19.1.** A execução contratual será acompanhada por servidor especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 117, da Lei Federal nº 14.133/2021, doravante denominado simplesmente de GESTOR.
- **19.2.** A FISCALIZAÇÃO será realizada por técnico designado especialmente para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 117, da Lei Federal nº 14.133/2021, doravante denominado simplesmente de FISCAL.

CLÁUSULA VIGÉSIMA- DO FORO

- **20.1.** Fica eleito o foro do município de Sobral, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.
- E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado pela Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Sobral, data e hora da última assinatura eletrônica.

Representante legal do CONTRATANTE

Página 78 de 84



Representante legal do CONTRATADO

De acordo:	
	Nome Assessor Jurídico Assessor jurídico OAB/CE:
TESTEMUNHAS:	
1.	
2.	



ANEXO I – MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

(PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA)

Local e data
À Prefeitura Municipal de Sobral
Sobral-Ce
Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° CP SEINFRA.
Prezados Senhores
Pela presente Carta de Fiança, o Banco, com sede na rua, CNPJ n°, por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a Prefeitura Municipal de Sobral, em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal pagador, com expressa renúncia ao benefício estatuído no artigo 827 do Código Civil Brasileiro, da firma, com sede na rua, CNPJ n°, da importância de R\$
A presente fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, por parte de nossa afiançada, das obrigações estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa afiançada e a Prefeitura Municipal de Sobral.
Por força da presente fiança e em consonância com o Contrato acima indicado, obriga-se este Banco a pagar a Prefeitura Municipal de Sobral, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança.
Esta garantia vigorará pelo prazo superior a () dias do prazo do contrato acima mencionado e seu(s) aditamento(s), até a extinção de todas as obrigações assumidas por nossa afiançada através do referido Contrato. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, o valor desta garantia será aditado no valor proporcional ao montante acrescido ao contrato.
Nenhuma objeção ou oposição da nossa afiançada será admitida ou invocada por este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este instrumento perante a Prefeitura Municipal de Sobral.
Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e que os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal.
A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via.
Local e data
Nome do Representante Legal Nome do Representante Legal

Página 80 de 84



ANEXO J – JUSTIFICATIVA DA LIMITAÇÃO NO NÚMERO DE CONSORCIADOS

O Município de Sobral vem por meio deste apresentar justificativa acerca da limitação estabelecida para o número de componentes que fazem parte dos Consórcios participantes do presente procedimento licitatório.

Destaca—se, por oportuno, que não há na legislação vigente dispositivo que vede a restrição ao número de consorciados e, até mesmo, a proibição da participação de consórcios, portanto, a conveniência de admitir, em procedimento licitatório, a participação dos mesmos e a quantidade de componentes, é decisão discricionária da Administração, contudo a vedação deverá ser devidamente justificada, conforme artigo 15 da Lei n.º 14.133/2021.

Desta forma, em cada caso concreto se vislumbra a possibilidade da participação ou não de consórcios e, da mesma forma, a definição da quantidade de componentes existentes nestes, devendo a administração decidir, com base no interesse público e na vantajosidade para a mesma, qual será a formatação do edital.

A decisão desta secretaria de limitar a **03 (três)** a quantidade de componentes dos Consórcios no presente edital decorreu das análises técnicas prévias à licitação, tendo por base que a permissão indiscriminada de consorciados põe em risco a competitividade do processo, já que um consórcio poderia reunir ilimitadas empresas com experiência profissional para tanto, podendo reduzir drasticamente o número de participantes no certame. A limitação evita, também, o fracionamento excessivo das responsabilidades, favorecendo a eficiência e a qualidade do serviço, e facilitando a fiscalização da contratação pela Administração.

Ressaltamos por fim, que o Tribunal de Contas da União no Acórdão 1404/2014 já se posicionou sobre o tema informando que 'não existe ilegalidade no projeto básico com relação a fixação em três o número máximo de empresas participantes em consórcio, uma vez que o dispositivo legal não veda tal fixação.' Da mesma forma, o Tribunal de Contas do Estado na Representação 706.931 informa que cabe à Administração, através da sua discricionariedade, decidir acerca da melhor forma e condições para o atendimento ao interesse público.



ANEXO K - MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

I- DAS PARTES

De um lado a entidade: (nome completo da entidade), empresa Líder, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º, com Estatutos Sociais registrados perante o Cartório Civil da Pessoa Jurídica, neste ato representada por seu (a) representante legal (nacionalidade), (estado civil), (CPF), (RG), (residente e domiciliado na Rua "X") infra-assinado. E de outro lado:
A entidade: (nome completo da entidade), pessoa jurídica de direito privado –, inscrita no CNPJ sob o n.º, com Estatutos Sociais registrados perante o Cartório Civil da Pessoa Jurídica, neste ato representada por seu (a) representante legal (nacionalidade), (estado civil), (CPF), (RG), (residente e domiciliado na Rua "X") infra-assinado.
A entidade: (nome completo da entidade), pessoa jurídica de direito privado –, inscrita no CNPJ sob o n.º, com Estatutos Sociais registrados perante o Cartório Civil da Pessoa Jurídica, neste ato representada por seu (a) representante legal (nacionalidade), (estado civil), (CPF), (RG), (residente e domiciliado na Rua "X") infra-assinado.
Considerando que a Prefeitura Municipal de Sobral, promove a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº CP SEINFRA, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ESTUDANTE, NO BAIRRO DOM EXPEDITO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE .
Considerando que as empresas acima qualificadas têm interesse em participar da Concorrência Eletrônica em consórcio formado por elas; têm entre si pactuado, nos termos do disposto no art. 15, I, da Lei nº 14.133/2021, e para os fins nele previstos, o presente TERMO DE COMPROMISSO (PÚBLICO OU PARTICULAR) DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, que ajustam segundo as cláusulas e condições adiante dispostas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Pelo presente instrumento(público ou particular) de TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, as PARTES comprometem-se a se consorciar para participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº CPSEINFRA, promovida pela Prefeitura Municipal de Sobral através da SEINFRA, em todas as suas etapas, apresentando proposta, e, caso seja esta adjudicada, a assinar o respectivo CONTRATO, para o que firmarão CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, observados os termos do que dispõem a Lei Federal 14.133/2021, art. 15, inciso II, comprometendo-se a dar cabal cumprimento a todas as obrigações assumidas por força deste instrumento, que celebram em caráter irrevogável e irretratável.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETIVO
2.1. O Consórcio a ser constituído pelas empresas,
2.2. O Objetivo deste Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio é viabilizar a celebração de Consórcio para a execução do objeto do edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº CP SEINFRA, promovida pela Prefeitura Municipal de Sobral através da SEINFRA, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO ESTUDANTE, NO BAIRRO DOM EXPEDITO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, de acordo com o disposto no Anexo A – Projeto Básico e seus anexos do

Página 82 de 84



respectivo edital.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. A participação de cada consorciada na execução conforme abaixo:	do objeto do Contrato fica definida		
Empresa: a)	%		
Empresa: b)	%		
Empresa: c)	. %		
CLÁUSULA QUARTA – DA ENTIDADE LÍDER			
4.1. Fica, desde já constituída como líder a empresa todos os entendimentos com a CONTRATANTE,	, ficando incumbida de		
4.2. A empresa Líder tem poderes expressos para receber judicialmente pelas demais consorciadas.	citação e responder administrativa ou		
4.3. A líder possui poderes expressos para representar o Consórcio em todas as fases do presente procedimento licitatório, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar o(s) contrato(s) e praticar todos os atos necessários, visando à perfeita execução do objeto, até o termo final do contrato.			

CLÁUSULA QUINTA - DA EXCLUSIVIDADE

5.1. As PARTES que compõem o CONSÓRCIO obrigam-se, por este instrumento, a não integrar outro consórcio, nem tampouco participar isoladamente, nesta Concorrência Eletrônica conforme inciso IV do artigo 15, da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

4.5. A empresa líder é empresa de (engenharia/arquitetura).

6.1. As empresas que formam o CONSÓRCIO responderão solidariamente, perante a Prefeitura Municipal de Sobral, pelos atos praticados sob o consórcio, em relação à licitação, e, posteriormente, ao eventual Contrato, bem como pelos encargos fiscais e administrativos referentes ao objeto do Contrato, até seu recebimento definitivo, de acordo com o inciso V do artigo 15, da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA INALTERABILIDADE DO AJUSTE

7.1. Declaram as PARTES que não alterarão a constituição ou composição do consórcio sem prévia e expressa anuência da Prefeitura Municipal de Sobral/SEINFRA, obrigando-se a manter sempre presentes as condições que assegurarem a habilitação do CONSÓRCIO, até a conclusão dos serviços a serem contratados.

CLÁUSULA OITAVA - DO INSTRUMENTO DEFINITIVO

8.1. Caso a proposta apresentada pelo CONSÓRCIO venha a ser adjudicada, as PARTES promoverão o instrumento de constituição do consórcio, respeitada a mesma proporção da participação no CONSÓRCIO, cuja duração será, no mínimo, igual ao prazo necessário para a conclusão dos serviços, objeto da licitação referida, até sua definitiva aceitação, que deverá observar os dispositivos legais aplicáveis, as cláusulas do Edital, a este termo compromisso, assim como aos padrões de governança corporativa, de contabilidade e de demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

CLÁUSULA NONA - DO PRAZO DE DURAÇÃO

9.1. O prazo de duração do Consórcio deverá coincidir com a data de vigência ou execução dos serviços, objeto do contrato administrativo licitado.

Página 83 de 84



CLÁUSULA DÉCIMA - DA DURAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO

- 10.1 Este Compromisso de Constituição de Consórcio é firmado por prazo indeterminado, vigendo a partir da data de sua assinatura e ficando, automaticamente, rescindido caso ocorra qualquer dos seguintes fatos:
- 10.1.1. ser proferida decisão, de que não caiba recurso administrativo ou judicial, de inabilitação do consórcio;
- 10.1.2. ser proferida decisão, de que não caiba recurso administrativo ou judicial, de desclassificação do consórcio;
- 10.1.3. após esgotados todos os recursos, administrativos e judiciais, na hipótese de adjudicação de proposta ofertada por outro concorrente ou no caso de anulação/revogação da licitação;
- 10.1.4. após celebrado e registrado o instrumento de constituição de consórcio a que se refere a Cláusula oitava, que substituirá este para os fins de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ARQUIVAMENTO DO INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO

11.1. As partes se comprometem, por ocasião da eventual assinatura do Contrato decorrente da presente licitação, que providenciarão o arquivamento do instrumento de constituição do consórcio, a respectiva publicação da certidão de arquivamento, e atenderão ao disposto nos artigos 278 e 279 da Lei Federal 6.404 de 15 de Dezembro de 1976, excetuando no que se refere à responsabilidade solidária dos consorciados que deverá seguir a determinação da lei de licitações 14.133/2021, bem como o registro no CREA, e no Cadastro Geral dos Contribuintes - CNPJ.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Local, data e ano.

12.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Sobral, Estado do Ceará, para dirimir as questões que porventura surgirem do presente Termo de Compromisso.

E, por estarem assim ajustadas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que cumpra seus efeitos legais.

EMPRESA LÍDER	EMPRESA CONSORCIADA
Testemunhas:	
1 – Nome:	2 – Nome:
CPF:	CPF:
Assinatura	Assinatura