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ANEXO 4 – CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO 

OBJETO: RESTAURO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS DORES 

LOCAL: 
MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE 
  

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PRAZOS 

(%) TOTAIS (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ 

1 
ADMINISTRAÇÃO 

8,93% R$ 7.401,81 18,91% R$ 15.663,57 18,97% R$ 15.712,28 26,36% R$ 21.838,35 21,24% R$ 17.592,35 5,59% R$ 4.633,63 100,00% R$ 82.842,0000 

2 
IMPLANTAÇÃO / SERVIÇO 

PRELIMINARES 
10,00% R$ 20.153,89 18,00% R$ 36.277,01 18,00% R$ 36.277,01 18,00% R$ 36.277,01 18,00% R$ 36.277,01 18,00% R$ 36.277,01 100,00% R$ 201.538,9400 

3 
DEMOLIÇÕES E 
RETIRADAS 

20,00% R$ 8.643,81 40,00% R$ 17.287,61 40,00% R$ 17.287,61 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 43.219,0300 

4 
MOVIMENTO DE TERRA 

20,00% R$ 2.807,83 70,00% R$ 9.827,41 10,00% R$ 1.403,92 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 14.039,1600 

5 
INFRAESTRUTURA 

20,00% R$ 103.894,77 30,00% R$ 155.842,16 30,00% R$ 155.842,16 20,00% R$ 103.894,77 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 519.473,8600 

6 
RECUPERAÇÃO 
ESTRUTURAL 

15,00% R$ 37.499,98 25,00% R$ 62.499,96 25,00% R$ 62.499,96 35,00% R$ 87.499,95 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 249.999,8500 

7 
ESTRUTURA METÁLICA 

0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 30.029,56 30,00% R$ 30.029,56 40,00% R$ 40.039,41 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 100.098,5200 

8 
REVESTIMENTO INTERNO 

0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 3.164,48 20,00% R$ 3.164,48 40,00% R$ 6.328,96 20,00% R$ 3.164,48 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 15.822,4000 

9 
PAVIMENTAÇÃO INTERNA 

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 5.265,45 40,00% R$ 5.265,45 20,00% R$ 2.632,72 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 13.163,6200 

10 
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 25,00% R$ 16.695,39 50,00% R$ 33.390,78 25,00% R$ 16.695,39 100,00% R$ 66.781,5600 

11 
FORRO 

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 12.284,65 50,00% R$ 15.355,82 10,00% R$ 3.071,16 100,00% R$ 30.711,6300 

12 
ELEMENTOS MÁRMORES 
E GRANITOS 

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 897,85 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 897,8500 

13 
ESQUADRIAS DE 

MADEIRAS 
0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 46.387,00 50,00% R$ 46.387,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 92.774,0000 

14 
PINTURA 

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 25,00% R$ 37.843,69 50,00% R$ 75.687,37 25,00% R$ 37.843,69 100,00% R$ 151.374,7400 

15 
SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 25,00% R$ 16.517,62 75,00% R$ 49.552,86 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 66.070,4800 

16 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 44.071,30 20,00% R$ 44.071,30 20,00% R$ 44.071,30 40,00% R$ 88.142,60 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 220.356,5100 

17 
INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 652,28 80,00% R$ 2.609,12 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.261,4000 

18 
INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 290,39 80,00% R$ 1.161,57 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.451,9600 

19 

INSTALAÇÕES DE 

DETECÇÃO E ALARME DE 
INCÊNDIO 

0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 6.157,55 20,00% R$ 6.157,55 40,00% R$ 12.315,10 20,00% R$ 6.157,55 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 30.787,7600 

20 
INSTALAÇÕES DE 
COMBATE A INCÊNDIO 

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 1.468,51 80,00% R$ 5.874,03 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 7.342,5400 

Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC En5avPEN  

https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:71c201f3-4e68-4db3-a2ae-a730e1a7cbb0
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21 
INSTALAÇÕES DE SPDA 

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 17.225,96 50,00% R$ 17.225,96 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 34.451,9200 

22 
INSTALAÇÕES DE 
SONORIZAÇÃO 

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 21.002,88 50,00% R$ 21.002,88 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 42.005,7500 

23 
LOUÇAS, METAIS E 
ACESSÓRIOS 

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 5.114,20 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 5.114,2000 

24 
MOBILIÁRIO 

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 11.089,29 50,00% R$ 11.089,29 100,00% R$ 22.178,5700 

25 
LIMPEZA FINAL 

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.323,97 100,00% R$ 3.323,9700 

SIMPLES 8,93% R$ 180.402,10 18,91% R$ 381.763,28 18,97% R$ 382.950,47 26,36% R$ 532.259,37 21,24% R$ 428.772,86 5,59% R$ 112.934,14   R$ 2.019.082,2200 

ACUMULADO 8,93% R$ 180.402,10 27,84% R$ 562.165,38 46,81% R$ 945.115,85 73,17% R$ 1.477.375,22 94,41% R$ 1.906.148,08 100,00% R$ 2.019.082,22 
  

  

 

 

 

CLÉVIO GOMES VASCONCELOS MENDES 
Coordenador de Projetos - SEINFRA 

CREA/CE 0614539404 D 
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