
OBJETO:

LOCAL:

DATA: 

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,00% R$ 1.106,65 20,50% R$ 4.537,27 24,00% R$ 5.311,92 26,00% R$ 5.754,58 16,00% R$ 3.541,28 8,50% R$ 1.881,31 100,00% R$ 22.133,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% R$ 5.492,83 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 5.492,83

3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 100,00% R$ 953,48 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 953,48

4 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% R$ 5.430,96 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 5.430,96

5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 100,00% R$ 10.012,11 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 10.012,11

6 PAREDES E PAINÉIS 100,00% R$ 2.220,26 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.220,26

7 PISOS 100,00% R$ 5.193,51 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 5.193,51

8 REVESTIMENTOS 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 21.825,46 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 21.825,46

9 COBERTA 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 81.088,10 30,00% R$ 60.816,08 30,00% R$ 60.816,08 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 202.720,26

10 INSTALAÇÕES 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 58.012,04 30,00% R$ 58.012,04 20,00% R$ 38.674,70 20,00% R$ 38.674,70 100,00% R$ 193.373,48

11 LOUÇAS E METAIS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 9.759,75 60,00% R$ 14.639,63 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 24.399,38

12 ESQUADRIAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 27.243,99 50,00% R$ 27.243,99 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 54.487,97

13 PINTURA 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 7.249,60 50,00% R$ 7.249,60 100,00% R$ 14.499,19

14 URBANIZAÇÃO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 24.690,72 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 24.690,72

15 PISTA DE ATLETISMO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.458,16 100,00% R$ 3.458,16

16 ESTACIONAMENTO 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 23.386,50 50,00% R$ 23.386,50 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 46.773,00

17 LIMPEZA FINAL 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.415,03 100,00% R$ 2.415,03

18 COBERTA ENTRADA 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 9.970,32 100,00% R$ 9.970,32

4,68% R$ 30.409,80 20,13% R$ 130.837,33 24,20% R$ 157.286,29 25,61% R$ 166.466,32 15,60% R$ 101.400,28 9,79% R$ 63.649,11 100,00% R$ 650.049,12

4,68% R$ 30.409,80 24,81% R$ 161.247,13 49,00% R$ 318.533,42 74,61% R$ 484.999,74 90,21% R$ 586.400,01 100,00% R$ 650.049,12
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