
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PEDRA TOSCA E INTERTRAVADO SOB DEMANDA.

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 10,00% R$ 53.810,50 10,00% R$ 53.810,50 10,00% R$ 53.810,50 10,00% R$ 53.810,50 5,00% R$ 26.905,25 5,00% R$ 26.905,25 10,00% R$ 53.810,50 10,00% R$ 53.810,50 5,00% R$ 26.905,25 10,00% R$ 53.810,50 10,00% R$ 53.810,50 5,00% R$ 26.905,25 100,00% R$ 538.105,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 50,00% R$ 2.363,80 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 2.363,80 100,00% R$ 4.727,60

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOB DEMANDA 10,00% R$ 693.350,62 10,00% R$ 693.350,62 10,00% R$ 693.350,62 10,00% R$ 693.350,62 5,00% R$ 346.675,31 5,00% R$ 346.675,31 10,00% R$ 693.350,62 10,00% R$ 693.350,62 5,00% R$ 346.675,31 10,00% R$ 693.350,62 10,00% R$ 693.350,62 5,00% R$ 346.675,31 100,00% R$ 6.933.506,18

4 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SOB DEMANDA 10,00% R$ 355.319,13 10,00% R$ 355.319,13 10,00% R$ 355.319,13 10,00% R$ 355.319,13 5,00% R$ 177.659,57 5,00% R$ 177.659,57 10,00% R$ 355.319,13 10,00% R$ 355.319,13 5,00% R$ 177.659,57 10,00% R$ 355.319,13 10,00% R$ 355.319,13 5,00% R$ 177.659,57 100,00% R$ 3.553.191,34

5 PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO SOB DEMANDA 10,00% R$ 910.143,09 10,00% R$ 910.143,09 10,00% R$ 910.143,09 10,00% R$ 910.143,09 5,00% R$ 455.071,54 5,00% R$ 455.071,54 10,00% R$ 910.143,09 10,00% R$ 910.143,09 5,00% R$ 455.071,54 10,00% R$ 910.143,09 10,00% R$ 910.143,09 5,00% R$ 455.071,54 100,00% R$ 9.101.430,86

5 DRENAGEM 10,00% R$ 103.220,00 10,00% R$ 103.220,00 10,00% R$ 103.220,00 10,00% R$ 103.220,00 5,00% R$ 51.610,00 5,00% R$ 51.610,00 10,00% R$ 103.220,00 10,00% R$ 103.220,00 5,00% R$ 51.610,00 10,00% R$ 103.220,00 10,00% R$ 103.220,00 5,00% R$ 51.610,00 100,00% R$ 1.032.200,00

10,01% R$ 2.118.207,14 10,00% R$ 2.115.843,34 10,00% R$ 2.115.843,34 10,00% R$ 2.115.843,34 5,00% R$ 1.057.921,67 5,00% R$ 1.057.921,67 10,00% R$ 2.115.843,34 10,00% R$ 2.115.843,34 5,00% R$ 1.057.921,67 10,00% R$ 2.115.843,34 10,00% R$ 2.115.843,34 5,01% R$ 1.060.285,47 100,00% R$ 21.163.160,98

10,01% R$ 2.118.207,14 20,01% R$ 4.234.050,48 30,00% R$ 6.349.893,81 40,00% R$ 8.465.737,15 45,00% R$ 9.523.658,82 50,00% R$ 10.581.580,49 60,00% R$ 12.697.423,83 70,00% R$ 14.813.267,17 74,99% R$ 15.871.188,84 84,99% R$ 17.987.032,17 94,99% R$ 20.102.875,51 100,00% R$ 21.163.160,98

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

PRAZOS

SIMPLES

ACUMULADO

(%) TOTAIS (R$)ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS
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