B.SOBRAL

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DE NOVA PRAGA EM FRENTE AO QUARTEL, SITUADA ENTRE AS RUAS DES. MOREIRA DA ROCHA E CORONEL ANTONIO FROTA.

LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 30/07/2019

PRAZOS
ITEM ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS (%) TOTAIS (RS)
% RS % RS % RS % RS
1 |ADMINISTRAGCAO DA OBRA 32,87% RS 8.000,49 31,65% RS 7.704,24 21,25% RS 5.172,86 14,24% RS 3.465,41 100,00% RS 24.343,00
2 [INSTALACAO DA OBRA 100,00% RS 9.747,57 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00[ 100,00% RS 9.747,57
3 [SERVICOS PRELIMINARES 100,00% RS 128.646,92 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00[ 100,00% RS 128.646,92
4 |PISOS 25,00% RS 86.314,60 50,00% RS 172.629,20 15,00% RS 51.788,76 10,00% RS 34.525,84 100,00% RS 345.258,40
5 [DRENAGEM SUPERFICIAL 25,00% RS 14.640,20 50,00% RS 29.280,40 15,00% RS 8.784,12 10,00% RS 5.856,08( 100,00% RS 58.560,80
6 |URBANIZACAO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO 0,00%] RS 0,00 0,00% RS 0,00 50,00% RS 24.541,61 50,00% RS 24.541,61| 100,00% RS 49.083,21
INSTALAGOES ELETRICAS 0,00%] RS 0,00 25,00% RS 39.544,36 50,00% RS 79.088,72 25,00% RS 39.544,36| 100,00% RS 158.177,43
INSTALAGCOES HIDRAULICAS 0,00%] RS 0,00 25,00% RS 631,29 50,00% RS 1.262,58 25,00% RS 631,29 100,00% RS 2.525,15
SERVICOS FINAIS 0,00%] RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00[ 100,00% RS 3.241,96 100,00% RS 3.241,96
SIMPLES 31,73% RS 247.349,78 32,04% RS 249.789,48 21,89% RS 170.638,64 14,34% RS 111.806,54| 100,00% R$ 779.584,44
ACUMULADO 31,73% RS 247.349,78 63,77% RS 497.139,26 85,66% RS 667.777,90(  100,00% RS 779.584,44
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