
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA PRAÇA EM FRENTE AO QUARTEL, SITUADA ENTRE AS RUAS DES. MOREIRA DA ROCHA E CORONEL ANTÔNIO FROTA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA:  30/07/2019

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRAZOS

(%) TOTAIS (R$)30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

% R$ % R$ % R$ % R$

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 32,87% R$ 8.000,49 31,65% R$ 7.704,24 21,25% R$ 5.172,86 14,24% R$ 3.465,41 100,00% R$ 24.343,00

2 INSTALAÇÃO DA OBRA 100,00% R$ 9.747,57 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 9.747,57

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% R$ 128.646,92 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 128.646,92

4 PISOS 25,00% R$ 86.314,60 50,00% R$ 172.629,20 15,00% R$ 51.788,76 10,00% R$ 34.525,84 100,00% R$ 345.258,40

5 DRENAGEM SUPERFICIAL 25,00% R$ 14.640,20 50,00% R$ 29.280,40 15,00% R$ 8.784,12 10,00% R$ 5.856,08 100,00% R$ 58.560,80

6 URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 24.541,61 50,00% R$ 24.541,61 100,00% R$ 49.083,21

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00% R$ 0,00 25,00% R$ 39.544,36 50,00% R$ 79.088,72 25,00% R$ 39.544,36 100,00% R$ 158.177,43

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,00% R$ 0,00 25,00% R$ 631,29 50,00% R$ 1.262,58 25,00% R$ 631,29 100,00% R$ 2.525,15

9 SERVIÇOS FINAIS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.241,96 100,00% R$ 3.241,96

SIMPLES 31,73% R$ 247.349,78 32,04% R$ 249.789,48 21,89% R$ 170.638,64 14,34% R$ 111.806,54 100,00% R$ 779.584,44

ACUMULADO 31,73% R$ 247.349,78 63,77% R$ 497.139,26 85,66% R$ 667.777,90 100,00% R$ 779.584,44
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