v PREFEITURA DE

2 SOBRAL

Secretaria da Infraestrutura

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL (ESTRADA SAO VICENTE - JAIBARAS)
LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE
DATA:  19/12/2019
RESP:  ENG® DAVID MACHADO BASTOS
PRAZOS
ESPECIFICACAO DOS SERVICOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS (%) TOTAIS (R$)
% RS % RS % RS
1 [SERVICOS PRELIMINARES 100,00% RS 5.717,60 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 100,00% RS 5.717,60
2 |PINTURA DE LIGACAO 20,00% RS 19.652,23|  50,00% RS 49.130,58]  30,00% RS 29.478,35| 100,00% RS 98.261,16
3 |MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE 20,00%  R$272.926,09]  50,00% RS 682.315,22]  30,00% RS 409.389,13] 100,00% RS 1.364.630,43
4 |LIMPEZA FINAL 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00  100,00% RS 45.179,40 100,00% RS 45.179,40
5 |ADMINISTRACAO DA OBRA 18,34% R$9.198,19]  48,47% RS 24.309,15|  33,19% RS 16.648,13| 100,00% RS 50.155,47
SIMPLES 19,66%| RS 307.494,11|  48,32%| RS 755.754,94]  32,01%| RS 500.695,01] 100,00% R$ 1.563.944,06
ACUMULADO 18,34%| RS 307.494,11|  66,81% RS 1.063.249,05| 100,00%| RS 1.563.944,06
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