
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BECO DO COTOVELO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 16/06/2020

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRAZOS

(%) TOTAIS (R$)30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

% R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% R$ 2.420,96 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.420,96

2 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 100,00% R$ 16.674,07 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 16.674,07

3 PISOS 20,00% R$ 45.054,95 50,00% R$ 112.637,37 30,00% R$ 67.582,42 100,00% R$ 225.274,74

4 PINTURA 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 33.734,40 100,00% R$ 33.734,40

5 DISPOSITIVOS AUXILIARES 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 6.737,80 100,00% R$ 6.737,80

6 LIMPEZA FINAL 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 583,17 100,00% R$ 583,17

7 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 22,48% R$ 2.731,99 39,46% R$ 4.795,57 38,06% R$ 4.625,43 100,00% R$ 12.153,00

SIMPLES 22,48% R$ 66.881,97 39,46% R$ 117.432,94 38,06% R$ 113.263,22 R$ 297.578,14

ACUMULADO 22,48% R$ 66.881,97 39,46% R$ 117.432,94 60,54% R$ 180.145,20
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