@ PREFEITURA DE

2 SOBRAL

Secretaria da Infraestrutura

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REQUALIFICAGAO URBANA DO BECO DO COTOVELO

MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL:
DATA: 16/06/2020
PRAZOS
ESPECIFICACAO DOS SERVICOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS (%) TOTAIS (RS)
% RS % RS % RS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% RS 2.420,96 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00( 100,00% RS 2.420,96
2 DEMOLICAO E RETIRADAS 100,00% RS 16.674,07 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 100,00% RS 16.674,07
3 PISOS 20,00% RS 45.054,95 50,00% RS 112.637,37 30,00% RS 67.582,42| 100,00% RS 225.274,74
4 PINTURA 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 100,00% RS 33.734,40 100,00% RS 33.734,40
5 DISPOSITIVOS AUXILIARES 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% RS 6.737,80 100,00% RS 6.737,80
6 LIMPEZA FINAL 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 100,00% RS 583,17| 100,00% RS 583,17
7 ADMINISTRACAO DA OBRA 22,48% RS 2.731,99 39,46% RS 4.795,57 38,06% RS 4.625,43| 100,00% RS 12.153,00
SIMPLES 22,48% RS 66.881,97 39,46% RS 117.432,94 38,06% RS 113.263,22 R$ 297.578,14
ACUMULADO 22,48% RS 66.881,97 39,46% RS 117.432,94 60,54% RS 180.145,20
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