
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, DISTRITO DE PATRIARCA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA:  07/08/2019

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRAZOS

(%) TOTAIS (R$)30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

% R$ % R$ % R$ % R$

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 26,82% R$ 4.007,95 30,64% R$ 4.577,69 22,62% R$ 3.379,58 19,92% R$ 2.976,78 100,00% R$ 14.942,00

2 INSTALAÇÃO DA OBRA 100,00% R$ 4.125,99 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.125,99

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% R$ 53.734,04 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 53.734,04

4 PISOS 25,00% R$ 43.290,36 50,00% R$ 86.580,72 15,00% R$ 25.974,21 10,00% R$ 17.316,14 100,00% R$ 173.161,43

5 DRENAGEM SUPERFICIAL 25,00% R$ 7.693,58 50,00% R$ 15.387,16 15,00% R$ 4.616,15 10,00% R$ 3.077,43 100,00% R$ 30.774,31

6 URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 32.472,21 50,00% R$ 32.472,21 100,00% R$ 64.944,41

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00% R$ 0,00 25,00% R$ 21.552,19 50,00% R$ 43.104,38 25,00% R$ 21.552,19 100,00% R$ 86.208,75

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,00% R$ 0,00 25,00% R$ 605,94 50,00% R$ 1.211,89 25,00% R$ 605,94 100,00% R$ 2.423,77

9 SERVIÇOS FINAIS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.499,38 100,00% R$ 2.499,38

10 QUIOSQUE 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 19.107,19 100,00% R$ 19.107,19

SIMPLES 24,97% R$ 112.851,91 28,48% R$ 128.703,69 24,51% R$ 110.758,41 22,04% R$ 99.607,26 100,00% R$ 451.921,27

ACUMULADO 24,97% R$ 112.851,91 53,45% R$ 241.555,60 77,96% R$ 352.314,01 100,00% R$ 451.921,27
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