B.SOBRAL

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DA NOVA PRAGA DA IGREJA MATRIZ, DISTRITO DE PATRIARCA, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.

LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 07/08/2019

PRAZOS
ITEM ESPECIFICAGAO DOS SERVIGCOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS (%) TOTAIS (RS)
% RS % RS % RS % RS

1 |ADMINISTRACAO DA OBRA 26,82% RS 4.007,95 30,64% RS 4.577,69 22,62%) RS 3.379,58 19,92% RS 2.976,78| 100,00% RS 14.942,00
2 |INSTALACAO DA OBRA 100,00% RS 4.125,99 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00| 100,00% RS 4.125,99
3 |SERVICOS PRELIMINARES 100,00% RS 53.734,04 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00| 100,00% RS 53.734,04
4 |PISOS 25,00% RS 43.290,36 50,00% RS 86.580,72 15,00% RS 25.974,21 10,00% RS 17.316,14| 100,00% RS 173.161,43
5 [DRENAGEM SUPERFICIAL 25,00% RS 7.693,58 50,00% RS 15.387,16 15,00% RS 4.616,15 10,00% RS 3.077,43| 100,00% RS 30.774,31
6 |URBANIZACAO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 50,00% RS 32.472,21 50,00% RS 32.472,21 100,00% RS 64.944,41
INSTALAGOES ELETRICAS 0,00% RS 0,00 25,00% RS 21.552,19 50,00% RS 43.104,38 25,00% RS 21.552,19| 100,00% RS 86.208,75
INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,00% RS 0,00 25,00% RS 605,94 50,00% RS 1.211,89 25,00% RS 605,94 100,00% RS 2.423,77
SERVICOS FINAIS 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 100,00% RS 2.499,38| 100,00% RS 2.499,38

10 |QUIOSQUE 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 100,00% RS 19.107,19| 100,00% RS 19.107,19
SIMPLES 24,97% RS 112.851,91 28,48% RS 128.703,69 24,51%) RS 110.758,41 22,04% RS 99.607,26| 100,00% RS 451.921,27|

ACUMULADO 24,97% RS 112.851,91 53,45% RS 241.555,60 77,96%) RS 352.314,01 100,00% RS 451.921,27
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