
OBJETO:

LOCAL:

DATA: 

% R$ % R$ % R$ % R$

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 25,00% R$ 4.018,00 25,00% R$ 4.018,00 25,00% R$ 4.018,00 25,00% R$ 4.018,00 100,00% R$ 16.072,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% R$ 21.438,19 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 21.438,19

3 CAPTAÇÃO - EE 50,00% R$ 27.101,36 50,00% R$ 27.101,36 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 54.202,72

4 ADUTORA 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 17.397,65 50,00% R$ 17.397,65 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 34.795,30

5 RESERVATÓRIO ELEVADO CILINDRICO PRÉ-MOLDADO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 45.855,65 50,00% R$ 45.855,65 100,00% R$ 91.711,29

6 REDE DE DISTRIBUIÇÃO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 79.493,54 100,00% R$ 79.493,54

17,65% R$ 52.557,55 16,30% R$ 48.517,01 22,60% R$ 67.271,30 43,45% R$ 129.367,19 R$ 297.713,04

17,65% R$ 52.557,55 33,95% R$ 101.074,56 56,55% R$ 168.345,86 100,00% R$ 297.713,04

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO

DISTRITO DE BARACHO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.

15/07/2021

TOTAIS (R$)ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

SIMPLES

ACUMULADO

(%)30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

PRAZOS
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