CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONSTRUGAO CAPTAGAO / ADUTORA - MORRO DO OURO - CONTENDAS I
LOCAL: DISTRITO DE JORDAO - MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 11/05/2022

PRAZOS
ITEM |ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS (%) TOTAIS (R$)
% R$ % R$ % R$
11 SERVICO PRELIMINAR 33,33% R$ 2.309,77 33,33% R$ 2.309,77 33,34% R$ 2.310,46| 100,00% R$ 6.930,00
12 INSTALAGAO DA OBRA 100,00% R$ 19.463,40 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 19.463,40
1.3 CAPTAGAO 33,00% R$ 621,97 33,30% R$ 627,62 33,70% R$ 635,16 100,00% R$ 1.884,75
14 CAPTAGAO - EEE 33,00% R$ 27.269,21 33,30% R$ 27.517,11 33,70% R$ 27.847,64( 100,00% R$ 82.633,96
15 ADUTORA 33,00% R$ 9.943,22 33,30% R$ 10.033,61 33,70% R$ 10.154,14( 100,00% R$ 30.130,97
42,26% R$ 59.607,56 28,71% R$ 40.488,11 29,03% R$ 40.947,40( 100,00% R$ 141.043,08
42,26% R$ 59.607,56 70,97% R$ 100.095,68( 100,00% R$ 141.043,08
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