
OBJETO:

LOCAL:

DATA: 

% R$ % R$ % R$

1.1 SERVIÇO PRELIMINAR 33,33% R$ 2.309,77 33,33% R$ 2.309,77 33,34% R$ 2.310,46 100,00% R$ 6.930,00

1.2 INSTALAÇÃO DA OBRA 100,00% R$ 19.463,40 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 19.463,40

1.3 CAPTAÇÃO 33,00% R$ 621,97 33,30% R$ 627,62 33,70% R$ 635,16 100,00% R$ 1.884,75

1.4 CAPTAÇÃO - EEE 33,00% R$ 27.269,21 33,30% R$ 27.517,11 33,70% R$ 27.847,64 100,00% R$ 82.633,96

1.5 ADUTORA 33,00% R$ 9.943,22 33,30% R$ 10.033,61 33,70% R$ 10.154,14 100,00% R$ 30.130,97

42,26% R$ 59.607,56 28,71% R$ 40.488,11 29,03% R$ 40.947,40 100,00% R$ 141.043,08

42,26% R$ 59.607,56 70,97% R$ 100.095,68 100,00% R$ 141.043,08

TOTAIS (R$)ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS (%)

PRAZOS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
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