24 PREFEITURA DE

=SOBRAL

Secretaria da Infraestrutura

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: AMPLIAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SERRA DO ROSARIO - LOCALIDADE DE BOQUEIRAO

LOCAL: DISTRITO DE BARACHO, NO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.

DATA: 15/07/2021

PRAZOS
ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS (%) TOTAIS (R$)
% R$ % R$ % R$ % R$
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 25,00% R$ 4.018,00 25,00% R$ 4.018,00 25,00% R$ 4.018,00 25,00% R$ 4.018,00( 100,00% R$ 16.072,00
2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% R$ 21.438,19 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 21.438,19
3 CAPTAGAO - EE 50,00% R$ 27.101,36 50,00% R$ 27.101,36 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 54.202,72
4 ADUTORA 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 17.397,65 50,00% R$ 17.397,65 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 34.795,30
5 RESERVATORIO ELEVADO CILINDRICO PRE-MOLDADO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 45.855,65 50,00% R$ 45.855,65| 100,00% R$91.711,29
6 REDE DE DISTRIBUIGAO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00] 100,00% R$ 79.493,54| 100,00% R$ 79.493,54
SIMPLES 17,65% R$ 52.557,55 16,30% R$ 48.517,01 22,60% R$ 67.271,30 43,45% R$ 129.367,19 R$ 297.713,04
ACUMULADO 17,65% R$ 52.557,55 33,95% R$ 101.074,56 56,55% R$ 168.345,86( 100,00% R$ 297.713,04
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