
OBJETO:

LOCAL:

DATA: 

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,78% R$ 21.026,89 3,53% R$ 19.628,45 3,21% R$ 17.845,51 4,01% R$ 22.306,89 5,72% R$ 31.822,25 6,13% R$ 34.132,12 9,97% R$ 55.486,58 10,54% R$ 58.667,56 7,48% R$ 41.631,27 16,34% R$ 90.899,86 18,62% R$ 103.623,29 10,67% R$ 59.401,33 100,00% R$ 556.472,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% R$ 55.814,52 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 55.814,52

3 DEMOLIÇÃO 100,00% R$ 169.370,85 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 169.370,85

4 MOVIMENTO DE TERRA 50,00% R$ 114.020,98 50,00% R$ 114.020,98 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 228.041,96

5 ESTRUTURAL 5,00% R$ 170.147,36 10,00% R$ 340.294,72 12,00% R$ 408.353,66 15,00% R$ 510.442,07 17,00% R$ 578.501,02 15,00% R$ 510.442,07 15,00% R$ 510.442,07 11,00% R$ 374.324,19 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.402.947,16

6 PAREDES E PAINÉIS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 156.774,47 30,00% R$ 235.161,71 30,00% R$ 235.161,71 20,00% R$ 156.774,47 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 783.872,37

7 PISO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 25,00% R$ 260.105,89 35,00% R$ 364.148,25 40,00% R$ 416.169,42 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.040.423,56

8 REVESTIMENTO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 736.440,68 40,00% R$ 981.920,91 30,00% R$ 736.440,68 100,00% R$ 2.454.802,28

9 COBERTA 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 161.049,64 60,00% R$ 241.574,45 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 402.624,09

10 ESQUADRIAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 257.654,25 50,00% R$ 429.423,76 20,00% R$ 171.769,50 100,00% R$ 858.847,51

11 LOUÇAS E METAIS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 91.995,80 70,00% R$ 214.656,86 100,00% R$ 306.652,66

12 PINTURA 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 60,00% R$ 277.767,86 40,00% R$ 185.178,58 100,00% R$ 462.946,44

13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 10.830,38 40,00% R$ 10.830,38 20,00% R$ 5.415,19 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 27.075,94

14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 48.260,22 40,00% R$ 48.260,22 20,00% R$ 24.130,11 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 120.650,55

15 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 23.688,53 60,00% R$ 35.532,79 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 59.221,32

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 367.929,54 20,00% R$ 367.929,54 20,00% R$ 367.929,54 20,00% R$ 367.929,54 20,00% R$ 367.929,54 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.839.647,72

17 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 40.966,17 50,00% R$ 51.207,71 10,00% R$ 10.241,54 100,00% R$ 102.415,42

18 INSTALAÇÃO DE GASES HOSPITALAR 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 228.619,30 40,00% R$ 228.619,30 20,00% R$ 114.309,65 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 571.548,25

19 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 595.956,24 40,00% R$ 794.608,32 30,00% R$ 595.956,24 100,00% R$ 1.986.520,80

20 INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 39.112,97 30,00% R$ 29.334,73 30,00% R$ 29.334,73 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 97.782,42

3,42% R$ 530.380,59 3,05% R$ 473.944,15 2,74% R$ 426.199,17 3,43% R$ 532.748,96 4,94% R$ 767.097,74 5,33% R$ 827.996,13 9,10% R$ 1.412.848,67 9,85% R$ 1.529.869,39 6,74% R$ 1.046.856,52 17,80% R$ 2.763.970,20 20,88% R$ 3.242.121,57 12,71% R$ 1.973.644,74 100,00% R$ 15.527.677,82

3,42% R$ 530.380,59 6,47% R$ 1.004.324,74 9,21% R$ 1.430.523,91 12,64% R$ 1.963.272,87 17,58% R$ 2.730.370,61 22,92% R$ 3.558.366,74 32,02% R$ 4.971.215,41 41,87% R$ 6.501.084,80 48,61% R$ 7.547.941,32 66,41% R$ 10.311.911,52 87,29% R$ 13.554.033,08 100,00% R$ 15.527.677,82

360 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

REFORMA HOSPITAL DR. ESTEVAM

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

07/12/2022

PRAZOS

TOTAIS (R$)ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS (%)30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS
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