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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA HOSPITAL DR. ESTEVAM
LOCAL:  MUNICIPIO DE SOBRAL/CE
DATA:  07/12/2022
PRAZOS
ITEM |ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS (%) TOTAIS (RS)
% RS % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 [ADMINISTRAGAO LOCAL 3,78% R$ 21.026,89 3,53% R$ 19.628,45 3,21% R$ 17.845,51 4,01% R$ 22.306,89 5,72% R$31.822,25 6,13% R$ 34.132,12 9,97% R$55.486,58|  10,54% R$ 58.667,56 7,48% R$41.631,27|  16,34% R$90.899,86| 18,62%| R$103.62329| 10,67% R$59.401,33| 100,00% | RS$ 556.472,00
2 SERVIGOS PRELIMINARES 100,00% R$ 55.814,52 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00/ 0,00% R$0,00| 100,00% R$ 55.814,52
3 |DEMOLIGAO 100,00%(  R$ 169.370,85 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00] 0,00% R$0,00| 100,00% | R$169.370,85
4 |MOVIMENTO DE TERRA 50,00%| R$114.020,98| 50,00%| R$114.020,98 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00] 0,00% R$0,00| 100,00% | RS 228.041,96
5  |ESTRUTURAL 500%| R$170.147,36| 10,00%| R$340.294,72| 12,00%| R$408.35366 1500%| R$510.442,07( 17,00%| R$578.501,02| 1500%| R$510.442,07| 1500%| R$510.44207 11,00%| R$374.324,19 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00/ 0,00% R$0,00| 100,00% | R$3.402.947,16
6  |PAREDES E PAINEIS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00/ 0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00( 20,00%( R$156.77447| 30,00%| R$235.161,71| 30,00%| R$235.16171| 20,00%| RS 156.74,47 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00/ 0,00% R$0,00| 100,00% | RS 783.872,37
7 PISO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00[ 2500%| R$260.10589| 3500%| RS$364.148,25| 40,00%| RS416.169,42 0,00% R$0,00] 0,00% R$0,00| 100,00% | R$ 1.040.423,56
8  |REVESTIMENTO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00/ 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00( 30,00%| R$736.440,68| 40,00%| R$981.92091| 30,00%| RS736.440,68| 100,00% | R$2.454.802,28
9  |COBERTA 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00( 40,00%( R$161.049,64| 60,00%| RS 241.574,45 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00] 0,00% R$0,00| 100,00% | RS 402.624,09
10 |ESQUADRIAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00( 30,00%| R$257.654,25| 50,00%| R$429.423,76| 20,00%| RS$171.769,50| 100,00% | RS 858.847,51
11 |LOUGAS E METAIS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00| 30,00% R$91.99580| 70,00%| R$214.656,86 100,00% [ R$306.652,66
12 |PINTURA 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00/ 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00| 60,00%| R$277.767,86| 40,00%| RS185.178,58| 100,00% | RS 462.946,44
13 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00(  40,00% R$10.830,38|  40,00% R$10.830,38|  20,00% R$ 5.415,19 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00/ 0,00% R$0,00| 100,00% R$ 27.075,94
14 |INSTALAGOES SANITARIAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00( 40,00% R$48.260,22|  40,00% R$48.260,22|  20,00% R$ 24.130,11 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00/ 0,00% R$0,00| 100,00% | RS 120.650,55
15 |INSTALAGOES PLUVIAIS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00(  40,00% R$23.688,53|  60,00% R$ 35.532,79 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00| 100,00% R$ 59.221,32
16 |INSTALAGOES ELETRICAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00( 20,00%( R$367.929,54| 20,00%| R$367.929,54| 20,00%| RS$367.929,54| 20,00%| R$367.929,54| 20,00%| RS$367.929,54 0,00% R$0,00| 100,00% | R$1.839.647,72
17 |INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00( 40,00% R$40.966,17|  50,00% R$51.207,71|  10,00% R$10.241,54| 100,00% | R$ 102.415,42
18 |INSTALAGAO DE GASES HOSPITALAR 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00| 40,00%| RS$228.619,30| 40,00%| R$228.619,30| 20,00%| RS 114.309,65 0,00% R$0,00| 100,00% | R$571.548,25
19 |SISTEMA DE CLIMATIZAGAO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00( 30,00%| R$595.956,24| 40,00%| R$794.608,32| 30,00%| RS595.956,24| 100,00% | R$ 1.986.520,80
20  [INSTALAGOES TELECOMUNICAGOES 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$0,00|  40,00% R$39.11297|  30,00% R$29.334,73|  30,00% R$29.334,73 0,00% R$0,00| 100,00% R$ 97.782,42
3,42%|  R$530.380,59 3,05%| R$473.944,15 2,74%| R$426.199,17 3,43%| R$532.748,96 4,94%| RS 767.097,74 5,33%| R$827.996,13 9,10%| R$1.412.848,67 9,85%| RS 1.529.869,39 6,74%| R$1.046.856,52| 17,80%| R$2.763.970,20( 20,88%| R$3.242.121,57| 12,71%| R$1.973.644,74| 100,00% |R$ 15.527.677,82
3,42%|  R$530.380,59 6,47%| R$1.004.324,74 9,21%| R$143052391( 12,64%| R$1.963.272,87| 17,58%| R$2730.370,61| 2292%| R$3.558.366,74| 32,02%| R$4.971.21541| 41,87%| R$6.501.084,80( 48,61%| R$7.547.941,32( 66,41%(R$10.311.911,52|  87,29%| RS 13.554.033,08| 100,00%|R$ 15.527.677,82
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