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ANEXO 4 - CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

OBJETO: RESTAURO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS DORES

MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

LOCAL:
PRAZOS
ESPECIFICACAO DOS SERVICOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS %) TOTAIS (R$)
% RS % RS % RS % RS % R$ % R$
1 ADMINISTRAGAO 893% | R$7.401,81|18,91% | R$15.663,57 | 1897% | R$15.712,28 | 26,36% | R$21.838,35 | 21.24% | R$17.592,35| 559% R$ 4.633,63 | 100,00% | R$ 82.842,0000
2 mFéLSnNATI\ﬁS&&EOs/ SERVICO | 10,00% | R$20.153,89 | 18,00% | RS 36.277,01 | 18,00% | R$36.277,01 | 18,00% | R$36.277,01 | 18,00% | R$36.277,01| 18,00% | R$36.277,01 | 100,00% | R$ 201.538,9400
3 ggmg;g?gs E|2000% | R$8643,81|4000% | R$17.287,61 | 40,00% | R$17.287,61 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 100,00% | R$ 43.219,0300
4 VOVIMENTO DE TERRA | 2000% | R$2.807.83 [ 70,00% | R$9.827.41 | 10,00% | R$1403,92 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00| 0,00% R$ 0,00 | 100,00% | R$ 14.039,1600
5 INFRAESTRUTURA 20,00% | R$ 103.894,77 | 30,00% | RS 155.842,16 | 30,00% | RS 155.842,16 | 20,00% | R$103.894,77 | 0,00% R$0,00| 0,00% R$ 0,00 | 100,00% | RS 519.473,8600
6 EgTCgSESRAEfO 15,00% | R$37.499,98 | 25,00% | R$62.499,96 | 25,00% | RS 62.499,96 | 3500% | RS 87.499,95 | 0,00% R$0,00| 0,00% R$ 0,00 | 100,00% | R$ 249.999,8500
7 ESTRUTURA METALICA 0,00% R$ 0,00 | 30,00% | R$30.029,56 |30,00% | R$30.029,56 | 40,00% | R$40.039,41| 0,00% R$0,00| 0,00% R$ 0,00 | 100,00% | R$ 100.098,5200
8 REVESTIMENTO INTERNG | 0.00% R$0,00 | 20,00% | R$3.164,48 |20,00% | R$3.164,48 | 40,00% R$ 6.328,96 | 20,00% R$3.164,48 | 0,00% R$ 0,00 | 100,00% | RS 15.822,4000
9 PAVIMENTACAO INTERNA | 000% R$0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 40,00% | R$5.265,45 | 40,00% R$ 5.265,45 | 20,00% R$2.632,72 | 0,00% R$ 0,00 | 100,00% | R$ 13.163,6200
10 PAVIMENTACAO EXTERNA | 000% R$0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$0,00 | 2500% | R$16.69539 | 50,00% | R$33.390,78 | 2500% | RS 16.695,39 | 100,00% | RS$ 66.781,5600
11 FORRO 0,00% R$0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$0,00 | 40,00% | R$12.28465| 50,00% | RS 1535582 | 10,00% R$ 3.071,16 | 100,00% | R$ 30.711,6300
12 E"ggfl\'ﬂgg MARMORES | o0, R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 100,00% R$ 897,85 | 0,00% R$0,00| 0,00% R$ 0,00 | 100,00% R$ 897,8500
13 EASA%E%DSAS PE 1 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 50,00% | R$46.387,00 | 50,00% | R$46.387,00 | 0,00% R$ 0,00 | 100,00% | R$ 92.774,0000
14 BINTURA 0,00% R$0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$0,00 | 2500% | R$37.843,60 | 50,00% | R$75687,37 | 2500% | RS 37.843,69 | 100,00% | R$ 151.374,7400
15 O NTARES 0,00% R$0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$0,00 | 2500% | R$16.517,62| 7500% | R$49.552,86 | 0,00% R$ 0,00 | 100,00% | R$ 66.070,4800
16 INSTALACOES ELETRICAS | 0.00% R$ 0,00 | 20,00% | R$44.071,30 | 20,00% | R$44.071,30 | 20,00% | R$44.071,30 | 40,00% | R$88.142,60 | 0,00% R$ 0,00 | 100,00% | R$ 220.356,5100
17 mg;'%ﬁg’fg 0,00% R$ 0,00 | 20,00% R$ 652,28 | 80,00% | R$2.609,12 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00| 0,00% R$ 0,00 | 100,00% |  R$ 3.261,4000
18 g\‘AS,\Eﬁkgﬁf’sEs 0,00% R$ 0,00 | 20,00% R$ 290,39 | 80,00% | R$1.161,57 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00| 0,00% R$ 0,00 | 100,00% |  R$ 1.451,9600
INSTALACOES DE

19 DETECCAO £ ALARME DE | 0,00% R$0,00 | 20,00% | R$6.157,55 | 20,00% | R$6.157,55 | 40,00% | R$12.315,10 | 20,00% R$6.157,55 | 0,00% R$ 0,00 | 100,00% | R$ 30.787,7600
20 '(’:\‘S’I\TA';;’?%C/’\E"S\I CENDIO PE | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 [ 20,00% | RS 1.468,51 | 80,00% R$5.874,03 | 0,00% R$0,00| 0,00% R$ 0,00 | 100,00% |  R$ 7.342,5400
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21 INSTALAGOES DE SPDA | 0:00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$0,00 | 50,00% | R$17.22596 | 50,00% | R$17.22596 | 0,00% R$ 0,00 | 100,00% | R$ 34.451,9200
22 'SN;ISLR’?ZQ/S;% PE | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 50,00% | R$21.002,88 | 50,00% | R$21.002,88| 0,00% R$ 0,00 | 100,00% | R$ 42.005,7500
23 | LS e TS BT 000% R$0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 100,00% R$5.114,20 |  0,00% R$ 0,00 | 100,00% | RS 5.114,2000
24 |\ oBILARIO 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 50,00% | RS$11.089,29 | 50,00% | RS 11.089,20 | 100,00% | R$ 22.178,5700
25 | vPEZA FINAL 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$ 0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 100,00% |  R$3.323,97 | 100,00% | RS 3.323,9700
SIMPLES 8,93% | RS 180.402,10 | 18,91% | R$ 381.763,28 | 18,97% | RS 382.950,47 | 26,36% | R$532.259,37 | 21,24% | R$428.772,86| 559% | RS 112.934,14 R$ 2.019.082,2200
ACUMULADO 8,93% | RS 180.402,10 | 27,84% | R$ 562.165,38 | 46,81% | R$ 945.115,85 | 73,17% | RS 1.477.375,22 | 94,41% | R$ 1.906.148,08 | 100,00% | RS 2.019.082,22
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