i SOBRAL

viged?PREFEITURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONCLUSAO DA CONSTRUGOES DO EDIFiCIO ANEXO A SECRETARIA DE SEGURANGA E CIDADA

LOCAL: R.ENG. JOSE FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB | - MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 31/08/2023

PRAZOS
ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS (%) TOTAIS (R$)
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 5,00% R$ 1.106,65 20,50% R$ 4.537,27 24,00% R$ 5.311,92 26,00% R$ 5.754,58 16,00% R$ 3.541,28 8,50% R$ 1.881,31]| 100,00% R$ 22.133,00
2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% R$ 5.492,83 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 5.492,83
3 DEMOLIGAO E RETIRADAS 100,00% R$ 953,48 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 953,48
4 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% R$ 5.430,96 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 5.430,96
5 FUNDAGOES E ESTRUTURA 100,00% R$ 10.012,11 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 10.012,11
6 PAREDES E PAINEIS 100,00% R$ 2.220,26 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.220,26
7 PISOS 100,00% R$ 5.193,51 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 5.193,51
8 REVESTIMENTOS 0,00% R$ 0,00{ 100,00% R$ 21.825,46 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 21.825,46
9 COBERTA 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 81.088,10 30,00% R$ 60.816,08 30,00% R$ 60.816,08 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 202.720,26
10 INSTALAGOES 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 58.012,04 30,00% R$ 58.012,04 20,00% R$ 38.674,70 20,00% R$ 38.674,70| 100,00% R$ 193.373,48
1" LOUCAS E METAIS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 9.759,75 60,00% R$ 14.639,63 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 24.399,38
12 ESQUADRIAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 27.243,99 50,00% R$ 27.243,99 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 54.487,97
13 PINTURA 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 7.249,60 50,00% R$ 7.249,60| 100,00% R$ 14.499,19
14 URBANIZACAO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00] 100,00% R$ 24.690,72 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 24.690,72
15 PISTA DE ATLETISMO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00{ 100,00% R$ 3.458,16]| 100,00% R$ 3.458,16
16 ESTACIONAMENTO 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 23.386,50 50,00% R$ 23.386,50 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 46.773,00
17 LIMPEZA FINAL 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00{ 100,00% R$ 2.415,03| 100,00% R$ 2.415,03
18 COBERTA ENTRADA 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00{ 100,00% R$ 9.970,32| 100,00% R$ 9.970,32
SIMPLES 4,68% R$ 30.409,80 20,13% R$ 130.837,33 24,20% R$ 157.286,29 25,61% R$ 166.466,32 15,60% R$ 101.400,28 9,79% R$ 63.649,11| 100,00% R$ 650.049,12
ACUMULADO 4,68% R$ 30.409,80 24,81% R$ 161.247,13 49,00% R$ 318.533,42 74,61% R$ 484.999,74 90,21% R$ 586.400,01| 100,00% R$ 650.049,12
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