ii SOBRAL
&5 *PREFEITURA

SECRETRRIA LS ERE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PEDRA TOSCA E INTERTRAVADO SOB DEMANDA.

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL

PRAZOS
ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS (%) TOTAIS (RS)
% R$ % R$ % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS
1 |ADMINISTRAGAO DA OBRA 10,00% RS 53.810,50|  10,00% RS 53.810,50|  10,00% R$53.810,50|  10,00% R$53.810,50|  500% R$26.90525|  500% RS$26.905,25|  10,00% RS 53.810,50(  10,00% R$53.810,50(  500% R$26.905,25|  10,00% R$53.810,50(  10,00% R$ 5381050  500% RS 26.905,25| 100,00% RS 538.105,00
2 |SERVICOS PRELIMINARES 50,00% R$2363,80|  0,00% RS 000  000% R$ 0,00  000% R$ 0,00  000% R$0,00|  0,00% R$0,00|  0,00% R$0,00|  0,00% R$0,00|  0,00% R$0,00|  0,00% R$0,00|  0,00% R$0,00| 50,00% R$2.363,80| 100,00% RS 4.727,60
3 |PAVIMENTAGAO ASFALTICA SOB DEMANDA 10,00% RS 693.350,62(  10,00% RS 693.350,62|  10,00% RS 693.350,62|  10,00% RS 693.35062|  5,00% R$346.67531|  500% R$346.675,31|  10,00% RS 693.350,62|  10,00% R$693.350,62|  500% R$346.675,31|  10,00% R$ 693.350,62|  10,00% R$693.350,62|  500% RS 346.675,31( 100,00% R$ 6.933.506,18
4 |PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA SOB DEMANDA 10,00% RS 365.319,13  10,00% RS 365.319,13|  10,00% RS 355.319,13|  10,00% R$355.319,13|  5,00% RS 177.659,57|  500% RS 177.659,57|  10,00% RS 355.319,13|  10,00% R$355.319,13|  500% RS 177.659,57|  10,00% R$355.319,13  10,00% R$355.319,13|  500% RS 177.659,57( 100,00% R$ 3.553.191,34
5 |PAVIMENTAGAO EM INTERTRAVADO SOB DEMANDA 10,00% R$910.143,09[  10,00% R$910.143,09(  10,00% R$910.143,09|  10,00% R$910.143,09  5,00% RS 455.071,54|  500% RS 455.071,54|  10,00% R$910.143,09|  10,00% R$910.14309|  500% RS 455.071,54|  10,00% R$910.143,09|  10,00% R$910.14309  500% RS 485.071,54( 100,00% R$ 9.101.430,86
5  |DRENAGEM 10,00% RS 103.220,00(  10,00% RS 103.220,00(  10,00% RS 103.220,00(  10,00% RS 103.220,00  5,00% R$51.61000(  500% R$51.610,00 10,00% RS 103.220,00(  10,00% R$103.220,00  500% R$ 5161000 10,00% R$ 103.220,00  10,00% R$103.22000  500% R$ 51.610,00( 100,00% R$ 1.032.200,00
SIMPLES 1001%| R$2.118.207,14| 10,00%| R$2.11584334| 10,00%| R$2.11584334| 10,00%| R$2.11584334|  500%| RS$1.057.92167| 500%| RS 1.057.92167| 10,00%| RS$2.11584334| 10,00% R$2.11584334|  500%|  R$1.057.92167| 10,00%| R$2.11584334| 10,00% R$2.115.84334|  501% RS 1.060.285,47 | 100,00% RS 21.163.160,98
ACUMULADO 1001%| R$2.118.207,14| 20,01%| R$4.234.05048| 30,00%|  R$6.349.89381| 40,00%| R$8.465737,15| 4500%| R$0.523.65882| 50,00%| RS 10.581.58049| 60,00%| RS 12.697.423,83| 70,00% R$14.813.267,17| 74,99%| R$15.871.188,84| 84,99%| R$17.987.03217| 94,99% R$ 20.102.875,51| 100,00% RS 21.163.160,98
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