
OBJETO:

LOCAL:

% R$ % R$ % R$

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 24,19% R$ 3.519,32 40,82% R$ 5.938,42 34,99% R$ 5.090,26 100,00% R$ 14.548,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% R$ 11.973,74 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 11.973,74

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00% R$ 12.526,80 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 12.526,80

4 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% R$ 4.680,39 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.680,39

5 PISOS 40,00% R$ 19.242,99 60,00% R$ 28.864,49 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 48.107,48

6 DRENAGEM SUPERFICIAL 30,00% R$ 3.980,06 70,00% R$ 9.286,80 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 13.266,86

7 PLAYGROUND 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 19.622,60 60,00% R$ 29.433,90 100,00% R$ 49.056,50

8 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 2.695,70 80,00% R$ 10.782,82 100,00% R$ 13.478,52

9 PINTURA 0,00% R$ 0,00 60,00% R$ 53,22 40,00% R$ 35,48 100,00% R$ 88,70

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00% R$ 0,00 70,00% R$ 20.223,04 30,00% R$ 8.667,02 100,00% R$ 28.890,06

11 LIMPEZA FINAL 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 596,40 60,00% R$ 894,60 100,00% R$ 1.491,00

28,23% R$ 55.923,30 44,06% R$ 87.280,68 27,71% R$ 54.904,08 100,00% R$ 198.108,05

28,23% R$ 55.923,30 72,29% R$ 143.203,97 100,00% R$ 198.108,05

(%)30 DIAS 60 DIAS 90 DIASESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOSITEM

PRAZOS

TOTAIS (R$)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  NA AV. JOSÉ ERMIRIO DE MORAES

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
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