eet PREFEITURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTLRA

B3 SOBRAL CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONSTRUGAO DE PRACA NA AV. JOSE ERMIRIO DE MORAES

LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

PRAZOS
ITEM |ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS (%) TOTAIS (R$)
% R$ % R$ % R$

1 ADMINISTRAGAO LOCAL 24,19% R$ 3.519,32 40,82% R$ 5.938,42 34,99% R$ 5.090,26( 100,00% R$ 14.548,00
2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% R$ 11.973,74 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 11.973,74
3 DEMOLIGOES E RETIRADAS 100,00% R$ 12.526,80 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00/ 100,00% R$ 12.526,80
4 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% R$ 4.680,39 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.680,39
5 PISOS 40,00% R$ 19.242,99 60,00% R$ 28.864,49 0,00% R$ 0,00| 100,00% R$ 48.107,48
6 DRENAGEM SUPERFICIAL 30,00% R$ 3.980,06 70,00% R$ 9.286,80 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 13.266,86
7 PLAYGROUND 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 19.622,60 60,00% R$ 29.433,90( 100,00% R$ 49.056,50
8 URBANIZAGAO E PAISAGISMO 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 2.695,70 80,00% R$ 10.782,82| 100,00% R$ 13.478,52
9 PINTURA 0,00% R$ 0,00 60,00% R$ 53,22 40,00% R$ 35,48 100,00% R$ 88,70
10 INSTALAGOES ELETRICAS 0,00% R$ 0,00 70,00% R$ 20.223,04 30,00% R$ 8.667,02| 100,00% R$ 28.890,06
11 LIMPEZA FINAL 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 596,40 60,00% R$ 894,60 100,00% R$ 1.491,00

28,23% R$ 55.923,30 44,06% R$ 87.280,68 27,711% R$ 54.904,08( 100,00% R$ 198.108,05

28,23% R$ 55.923,30 72,29% R$ 143.203,97| 100,00% R$ 198.108,05
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